



جمعية البر الخيرية بأم الدوم

الخطة التشغيلية للعام 2020






جمعية البر الخيرية بأم الدوم

الفهرس

أ	دائرة المبادرات
ب	هيكلية فريق العمل
14	1 خطة ادارة البرامج
29	15 خطة إدارة الرعاية الاجتماعية
33	30 خطة إدارة تنمية الموارد المالية
52	34 خطة الإدارة التنفيذية
61	53 خطة الإدارة المالية
74	62 خطة إدارة العلاقات العامة والإعلام

فريق العمل



خطة إدارة البرامج





البرنامج: الادخار

جمال العتيبي

مشروع يجب تكملته بواسطة:

الموعد البدء:

15/05/1442 2020/12/30

تاريخ الاغلاق

عام كامل

مدة المشروع

06/05/1441

2020/01/01

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR -	جمال	تجهيز وثيقة المشروع	الاعداد و التخطيط
												SAR -	حامد	اعتماد الوثيقة	التخطيط
												SAR -	جمال	الرفع لتنمية الموارد المالية	التنفيذ و المتابعة
												SAR 1,000	خالد	الإعلان	التنفيذ و المتابعة
												SAR 6,000	جمال	التنفيذ	التنفيذ و المتابعة
												SAR -	جمال	قياس الأثر	التنفيذ و المتابعة
													جمال	التقرير الختامي	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة SAR 7,000



البرنامج: الشركاء

جمال العتيبي

مشروع يجب تكملته بواسطة:

الموعد البدء:

15/05/1442 2020/12/30

تاريخ الاغلاق

عام كامل

مدة المشروع

06/05/1441

2020/01/01

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة	
												SAR -	جمال - ريم	تحديد الشركاء	الاعداد و	
												SAR -	حامد	اعتماد الشركاء	التخطيط	
												SAR -	جمال	التواصل	التنفيذ و المتابعة	
												SAR 1,000	حامد - جمال	التوقيع		
												SAR 6,000	جمال - ريم	التنفيذ		
												SAR -	جمال	قياس الرضا		
														جمال	التقرير الختامي	التقييم و الإغلاق

البرنامج: تقني

مشروع يجب تكملته بواسطة: جمال العتيبي

الموعد البدء:

15/05/1442 2020/12/30 تاريخ الاغلاق 100 يوم مدة المشروع 06/05/1441 2020/01/01

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR -	جمال	وثيقة المشروع	الاعداد و التخطيط
												SAR -	حامد	اعتماد الوثيقة	
												SAR -	سهيل	الرفع لتنمية الموارد	التنفيذ و المتابعة
													سهيل	الموافقة على الدعم	
														التوقيع مع المنفذ	
												SAR 1,000	خالد	الإعلان	
												SAR 39,000	جمال	التنفيذ	
												SAR -	جمال	قياس الأثر	
													جمال	التقرير الختامي	
												SAR -	جمال	وثيقة الاغلاق	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة SAR 40,000



البرنامج: تاهيل للشباب

مشروع يجب تكملته بواسطة:

جمال العتيبي

الموعد البدء:

2020/01/01

06/05/1441

مدة المشروع

360

يوم

تاريخ الاغلاق

2020/12/30

15/05/1442

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة	
												SAR -	جمال	تجهيز الوثيقة	الاعداد و	
												SAR -	حامد	اعتماد الوثيقة	التخطيط	
													سهيل	الرفع لتنمية الموارد	التنفيذ و المتابعة	
													سهيل	التوقيع مع المنفذ		
												SAR 1,000	خالد	الإعلان		
												SAR 99,000	جمال	تنفيذ البرنامج		
												SAR -	جمال	قياس الأثر	التقييم و الإغلاق	
													جمال	التقرير الختامي		
													جمال	وثيقة اغلاق المشروع		

البرنامج: وارف

جمال العتيبي

مشروع يجب تكملته بواسطة:

الموعد البدء:

15/05/1442 2020/12/30 تاريخ الاغلاق 360 يوم مدة المشروع 06/05/1441 2020/01/01

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
													جمال	تجهيز الوثيقة	الاعداد و
												SAR -	حامد	اعتماد الوثيقة	التخطيط
												SAR -	سهيل	الرفع لتنمية الموارد	التنفيذ و المتابعة
													سهيل	الموافقه على الدعم	
													سهيل	التوقيع مع المنفذ	
												SAR 1,000	خالد	الإعلان	
												SAR 24,000	جمال	تنفيذ البرنامج	التقييم و الاعغلاق
													جمال	قياس الأثر	
													جمال	التقرير الختامي	
												SAR -	جمال	اغلاق المشروع	

اجمالي التكلفة SAR 25,000



البرنامج: الفة للشباب

مشروع يجب تكملته بواسطة: جمال العتيبي

الموعد البدء:

15/05/1442 2020/12/30

تاريخ الاغلاق

يوم

360

مدة المشروع

06/05/1441

2020/01/01

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR -	جمال	تجهيز وثيقة المشروع	الاعداد و التخطيط
												SAR -	حامد	اعتماد الوثيقة	التنفيذ و المتابعة
												SAR -	سهيل	الرفع لتنمية الموارد	
												SAR -	سهيل	الموافقة على الدعم	
													سهيل	التوقيع مع المنفذ	
												SAR 1,000	خالد	الإعلان	
												SAR 19,000	جمال	التنفيذ	
												SAR -	جمال	قياس الأثر	
												SAR -	جمال	وثيقة الاغلاق	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة SAR 20,000

البرنامج: اكايمية ثروة

مشروع يجب تكملته بواسطة: جمال العتيبي

2020/02/01

الموعد البدء:

15/05/1442 2020/12/30

تاريخ الاغلاق

عام كامل

مدة المشروع

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
													جمال	تجهيز وثيقة المشروع	الاعداد و التخطيط
													حامد	اعتماد الوثيقة	
												SAR -	سهيل	الرفع للشراكات	التنفيذ و المتابعة
												SAR -	سهيل	الموافقة على الدعم	
													خالد	الإعلان	التقييم والادغلق
												SAR 80,000	جمال	التنفيذ	
													جمال	قياس الأثر	التقييم والادغلق
												SAR -	جمال	التقرير الختامي	
												SAR 1	جمال	اغلق المشروع	

اجمالي التكلفة SAR 80,001



البرنامج: أسرتي

مشروع يجب تكملته بواسطة: ريم بدر

الموعد البدء:

2020/01/01 24/5/1441 360 يوم تاريخ الاغلاق 2020/12/30 15/05/1442

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												-	ريم	تجهيز وثيقة المشروع	الاعداد و التخطيط
												-	حامد	اعتماد الوثيقة	
												-	سهيل	الرفع لتنمية الموارد	
												-	سهيل	الموافقة على الدعم	التنفيذ و المتابعة
														التوقيع مع المنفذ	
												SAR 1,000	خالد	الإعلان	التقييم والاعلاق
												SAR 69,000	ريم	التنفيذ	
													ريم	قياس الأثر	
												SAR -	ريم	التقرير الختامي	
												SAR -	ريم	وثيقة الاغلاق	

اجمالي التكلفة SAR 70,000

البرنامج: كسب

2020												ريم بدر	مشروع يجب تكملته بواسطة:		
15/05/1442 2020/12/30 تاريخ الاغلاق												360	مدة المشروع	2020/01/01	الموعد البدء:
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												-	ريم	تجهيز وثيقة المشروع	الاعداد و التخطيط
												-	حامد	اعتماد الوثيقة	
												-	سهيل	الرفع لتنمية الموارد	
												-	سهيل	الموافقة على الدعم	التنفيذ و المتابعة
														التوقيع مع المنفذ	
												SAR 2,000	خالد	الإعلان	
												SAR 498,000	ريم	التنفيذ	
													ريم	قياس الأثر	التقييم والادغلق
												-	ريم	التقرير الختامي	
												-	ريم	وثيقة الاغلاق	
												اجمالي التكلفة SAR 500,000			

البرنامج: مشروع مستقبلي

ريم بدر

مشروع يجب تكملته بواسطة:

15/05/1442 2020/12/30

تاريخ الاغلاق

6 أيام

مدة المشروع

2020/02/01

الموعد البدء:

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												-	ريم	تجهيز وثيقة المشروع	الدعداد و التخطيط
												-	حامد	اعتماد الوثيقة	
												-	سهيل	الرفع لتنمية الموارد وبنك التنمية	
												-	سهيل	الموافقة على الدعم	التنفيذ و المتابعة
														التوقيع مع المنفذ	
												SAR 2,000	خالد	الإعلان	
												SAR 18,000	ريم	التنفيذ	
													ريم	قياس الأثر	التقييم والاعغلاق
												-	ريم	التقرير الختامي	
												-	ريم	وثيقة الاغلاق	

اجمالي التكلفة SAR 20,000



البرنامج: تأهيل الفتيات

مشروع يجب تكملته بواسطة: ريم بدر

الموعد البدء: 2020/03/01 مدة المشروع 180 يوم تاريخ الاغلاق 2020/12/30 15/05/1442

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												-	ريم	تجهيز وثيقة المشروع	الاعداد و التخطيط
												-	حامد	اعتماد الوثيقة	
												-	سهيل	الرفع لتنمية الموارد	
												-	سهيل	الموافقة على الدعم	التنفيذ و المتابعة
														التوقيع مع المنفذ	
												SAR 2,000	خالد	الإعلان	
												SAR 148,000	ريم	التنفيذ	
													ريم	قياس الأثر	التقييم والادغلق
												-	ريم	التقرير الختامي	
												-	ريم	وثيقة الاغلاق	

اجمالي التكلفة SAR 20,000

البرنامج: سواعد 3

ريم بدر												مشروع يجب تكملته بواسطة:			
2020												الموعد البدء:			
تاريخ الاغلاق 2020/12/30 15/05/1442												2020/08/01			
مدة المشروع 6 أيام															
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												-	ريم	تجهيز وثيقة المشروع	الاعداد و التخطيط
												-	حامد	اعتماد الوثيقة	
												-	سهيل	الرفع لتنمية الموارد	
												-	سهيل	الموافقة على الدعم	التنفيذ و المتابعة
														التوقيع مع المنفذ	
												SAR 2,000	خالد	الإعلان	
												SAR 63,000	ريم	التنفيذ	
													ريم	قياس الأثر	التقييم والادغلق
												-	ريم	التقرير الختامي	
												-	ريم	وثيقة الاغلاق	
												اجمالي التكلفة SAR 65,000			

البرنامج: وصيد

مشروع يجب تكملته بواسطة: ريم بدر

الموعد البدء:

2020/01/01

6 أيام

مدة المشروع

15/05/1442 2020/12/30 تاريخ الاغلاق

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												-	ريم	أختيار اسماء المرشحات للقروض	الاعداد و التخطيط
												-	حامد	موافقة الإدارة	
												-	ريم	الرفع لبنك التنمية الإجتماعية للموافقة	
												-	ريم	تجهيز متطلبات الصرف	التنفيذ و المتابعة
												SAR 1,300,000	ناصر	الصرف	
												SAR -	ريم	متابعة الأقساط	
													ريم	قياس الأثر	
												-	ريم	التقرير الختامي	التقييم والاعلاق

اجمالي التكلفة SAR 1,300,000



البرنامج: قياس الأثر

مشروع يجب تكملته بواسطة: ريم بدر

الموعد البدء:

2020/03/01

مدة المشروع

360

يوم

تاريخ الاغلاق

15/05/1442 2020/12/30

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												-	ريم	تحديد برامج لعمل قياس الأثر	الاعداد و التخطيط
													حامد	الموافقة على قياس الأثر	
												-	ريم	نموذج قياس الأثر	التنفيذ و المتابعة
												SAR 10,000	ريم	بدء قياس الأثر	
												-	ريم	التقرير الختامي لقياس الأثر	التقييم والاعلاق
												-	ريم	تقارير قياس الأثر	

اجمالي التكلفة SAR 10,000



خطة ادارة الرعاية الاجتماعية



البرنامج: اكفلي

مخلد غازي

مشروع يجب تكملته بواسطة:

الموعد البدء:

15/05/1442 2020/12/30

تاريخ الاغلاق

360

مدة المشروع

06/05/1441

1/1/2020

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR 1,000	مخلد	حصر الدينام	الاعداد و التخطيط
												SAR 1,000	العلاقات	الاعلان	التنفيذ و المتابعة
												SAR 1,000	مخلد	التواصل	
												SAR 1,000	مخلد	المتابعة	
												SAR 1,000	مخلد	قياس نسبة رضاء الكافلين	
												SAR 30,000	مخلد	ارسال التقرير	
												SAR -	مخلد	وثيقة الاغلاق	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة SAR 35,000

البرنامج: كفالة اليتام

مخلد غازي

مشروع يجب تكملته بواسطة:

الموعد البدء:

15/05/1442 2020/12/30

تاريخ الاغلاق

يوم

360

مدة المشروع

06/05/1441

1/1/2020

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR -	مخلد	حصر بيانات اليتام	الاعداد و التخطيط
												SAR -	اللجنة الاجتماعية	التواصل مع الكافلين	التنفيذ و المتابعة
												SAR -	مخلد	المتابعة	
												SAR 288,000	المالية	إيداع المبالغ بالحساب	
												SAR 6,000	مخلد	قياس نسبة رضا اليتام	
												SAR 6,000	مخلد	التقرير	
												SAR -	مخلد	وثيقة الاغلاق	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة SAR 300,000



البرنامج: كفالة الاسر

مشروع يجب تكملته بواسطة: مخلص غازي

الموعد البدء:

15/05/1442 2020/12/30 تاريخ الاغلاق 360 يوم مدة المشروع 06/05/1441 1/1/2020

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR 5,000	مجهوله	تحديد الاسر المحتاجة	الاعداد و
														وثيقة المشروع	التخطيط
												SAR -	مخلص	اعتماد اللجنة	التنفيذ و
												SAR -	محمد	الإعلان	
													مخلص	المتابعة	
												SAR 540,000	ناصر	إيداع المبالغ	
												SAR 1,000	مخلص	قياس رضا لاسر	التقييم و
												SAR 6,000	مخلص	التقرير	
												SAR -	مخلص	وثيقة الاغلاق	

اجمالي التكلفة 552000.00

البرنامج: المساعدات النقدية

مشروع يجب تكملته بواسطة:												مخلد غازي		الموعد البدء:		
15/05/1442 2020/12/30			تاريخ الاغلاق			360			مدة المشروع			06/05/1441		1/1/2020		
2020																
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة	
												SAR 1,000	مخلد	استقبال الطلبات	الاعداد و	
														وثيقة المشروع	التخطيط	
												SAR -	مخلد	الرفع للجنة	التنفيذ و	
												SAR -	اللجنة	اعتماد المساعدة		
												SAR -	مخلد	المتابعة		
												SAR 60,000	ناصر	إيداع المبالغ	المتابعة	
												SAR 1,000	مخلد	التقرير		
												SAR -	مخلد	وثيقة الاغلاق	التقييم و	
												اجمالي التكلفة		62000.00		

البرنامج: المساعدات العينية

مخلد غازي

مشروع يجب تكملته بواسطة:

الموعد البدء:

15/05/1442 2020/12/30

تاريخ الاغلاق

يوم

360

مدة المشروع

06/05/1441

1/1/2020

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR 1,000	الباحثة	حصر المستفيدين	الاعداد و التخطيط
														وثيقة المشاريع	
												SAR -	مخلد	الرفع للجنة	التنفيذ و المتابعة
												SAR -	اللجنة	اعتماد الصرف	
												SAR -	مخلد	المتابعة	
												SAR 200,000	امين المستودع	استلام المواد	
												SAR 1,000	امين المستودع	التقرير	
												SAR -	مخلد	وثيقة الاغلاق	

62000.00

اجمالي التكلفة

البرنامج: الإسكان

مشروع يجب تكملته بواسطة: مخذ غازي

الموعد البدء:

15/05/1442 2020/12/30 تاريخ الاغلاق 360 يوم مدة المشروع 06/05/1441 1/1/2020

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR 1,000	مجهوله	حصر المستفيدين	الاعداد و
													مجهوله	وثيقة المشروع	التخطيط
												SAR -	مخذ	الرفع للجنة	التنفيذ و المتابعة
												SAR -	اللجنة	اعتماد الصرف	
												SAR -	محمد	الإعلان	
													مخذ	المتابعة	
												SAR 300,000	مخذ	التفيذ	
												SAR 1,000	مخذ	التقرير	
												SAR -	مخذ	وثيقة الاغلاق	

اجمالي التكلفة 302000.00



البرنامج: عناية

عائشة ظافر

مشروع يجب تكملته بواسطة:

الموعد البدء:

15/05/1442 2020/12/30 تاريخ الاغلاق 360 يوم مدة المشروع 28/10/1441 20/6/2020

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
													عائشة	وثيقه المشروع	الاعداد و التخطيط
													مخلد	اعتماد الوثيقه	
												SAR 1,000	عنايه	التعاقد مع الجهة المنفذه	
												SAR 1,000	خالد	الاعلان	
												SAR 96,000	عائشة	التفيذ	
													عائشة	التقرير الختامي	
													عائشة	وثيقة الاغلاق	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة SAR 98,000



البرنامج: تعليم اليتام

عائشة ظافر

مشروع يجب تكملته بواسطة:

الموعد البدء:

15/05/1442 2020/12/30

تاريخ الاغلاق

يوم

360

مدة المشروع

07/06/1441

1/2/2020

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة	
													عائشة	وثيقه المشروع	الاعداد و التخطيط	
													مخلد	اعتماد لمشروع		
												SAR 1,000		التعاقد مع الجهة المنفذه		
												SAR 1,000	خالد	الاعلان		
												SAR 121,800	عائشة	التفيذ		
													عائشة	التقرير		
														عائشة	وثيقة الاغلاق	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة 123800.00

البرنامج: مهارات المستقبل

مشروع يجب تكملته بواسطة:												عائشة ظافر		المرحلة	
الموعد البدء:												26/1/2020			
مدة المشروع												01/06/1441		التعداد و التخطيط	
يوم تاريخ الاغلاق												2020/12/30			
360												15/05/1442		التعاقد مع الجهة المنفذه	
2020												1,000			
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	التقييم و الإغلاق
												SAR	عائشه	وثيقه المشروع	
													مخلد	اعتماد الوثيقه	
												SAR	خالد	الإعلان	
												SAR	عائشة	التفيز	
													عائشة	التقرير	
													عائشة	وثيقة الاغلاق	
												اجمالي التكلفة			
												148000.00			

البرنامج: موهبة

مشروع يجب تكملته بواسطة:												عائشة ظافر			
الموعد البدء:												10/2/2020			
مدة المشروع												16/06/1441			
يوم تاريخ الاغلاق												360			
2020												15/05/1442 2020/12/30			
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
													عائشة	خطه المواهب	الاعداد و
												SAR -	مخلد	اعتماد الوثيقة	التخطيط
												SAR 1,000		التعاقد مع الجهة المنفذه	التنفيذ و المتابعة
												SAR 1,000	خالد	الاعلان	
												SAR 114,100	عايشه	التنفيذ	
													عايشه	المتابعة	
													عائشة	التقرير	التقييم و
													عائشة	وثيقة الاغلاق	الإغلاق
												اجمالي التكلفة		116100.00	

البرنامج: الملتي

عائشة ظافر

مشروع يجب تكملته بواسطة:

15/05/1442 2020/12/30

تاريخ الاغلاق

يوم

360

مدة المشروع

22/07/1441

17/3/2020

الموعد البدء:

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
													عائشة	حصر الايتمام	الاعداد و التخطيط
													مخلد	اعتماد الوثيقة	
												SAR 1,000		التعاقد مع الجهة المنفذه	التنفيذ و المتابعة
												SAR 1,000	خالد	متطلبات البرنامج (استنادات)	
													عايشه	المتابعة	
												SAR 60,400	عائشة	التفيذ	
													عائشة	التقرير	التقييم والاعلاق
													عائشة	وثيقة الاغلاق	

62400.00

اجمالي التكلفة

البرنامج: الزيارات

مشروع يجب تكملته بواسطة:												مجهوله مفرس		الموعد البدء:	
15/05/1442 2020/12/30 تاريخ الاغلاق												06/05/1441		2020/01/01	
2020															
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
													مجهوله	حصر المستفيدات	الاعداد و
												SAR 1,000	مجهوله	التواصل مع المستفيدات	التخطيط
												SAR 9,000	مجهوله	التنفيذ	
													مجهوله	تقييم الزياره	التقييم و الإغلاق
												اجمالي التكلفة		10000.00	

البرنامج: خطة التمكين

2020												مجهولة مفرس		مشروع يجب تكملته بواسطة:	
15/05/1442 2020/12/30 تاريخ الاغلاق												28/05/1441 23/1/2020		الموعد البدء:	
360 يوم												مدة المشروع			
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
													مجهوله	حصر المستفيدات	الاعداد و
													مجهوله	الترشيح للدورات	التخطيط
												SAR 1,000	مجهوله	المتابعه	التنفيذ و
												SAR 19,000	مجهوله	التنفيذ	المتابعة
													مجهوله	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق
												20000.00		اجمالي التكلفة	



البرنامج: التواصل

مجهولة مفرس

مشروع يجب تكملته بواسطة:

1/3/2020

الموعد البدء:

15/05/1442 2020/12/30 تاريخ الاغلاق

360

مدة المشروع

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
													مجهوله	خطة التواصل	الاعداد و التخطيط
													مخلد	أعتماد الخطه	
												SAR 10,000	مجهوله	التنفيذ	التنفيذ و
													مجهوله	المتابعه	المتابعة
													مجهوله	التقرير الختامي	التقييم و الإغلاق

10000.00

اجمالي التكلفة

البرنامج: التحديث الالكتروني

15/05/1442	2020/12/30	تاريخ الاغلاق	يوم	360	مدة المشروع	15/06/1441	9/2/2020	مجهولة مفرس	مشروع يجب تكملته بواسطة:
									الموعد البدء:

2020												التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
												SAR	1,000	مجهولة	أطلاق الرابط الألكتروني	الاعداد و
												SAR	1,000	مجهولة	أبلغ المستفيدات	التخطيط
												SAR	1,000	مجهولة	المتابعة	التنفيذ و المتابعة
												SAR	3,000	مجهولة	المراجعة	
												SAR	1,000	مجهولة	التقرير الختامي	
												7000.00	اجمالي التكلفة			



خطة ادارة

تنمية الموارد المالية

البرنامج: شريك

مشروع يجب تكملته بواسطة:												سهيل سهل الذيابي			
الموعد البدء:												2020/01/01			
مدة المشروع												06/05/1441			
360 يوم												تاريخ الاغلاق			
2020												15/05/1442			
2020/12/30															
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR -	سهيل	خطة التواصل	الاعداد و التخطيط
												SAR -	سهيل	التواصل مع المانحين	التنفيذ و المتابعة
												SAR -	سهيل	قياس رضا المانحين	التقييم و الإغلاق
												اجمالي التكلفة		0.00	

البرنامج: الملفات التسويقية

سهيل سهل الذيابي

مشروع يجب تكملته بواسطة:

الموعد البدء:

15/05/1442 2020/12/30 تاريخ الاغلاق 330 يوم مدة المشروع 07/06/1441 2020/02/01

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR -	إدارة البرامج	وثائق المشاريع	الاعداد و التخطيط
												SAR -	المصمم	تصميم الملفات	التنفيذ و
												SAR -	حامد	اعتماد الملفات	
												SAR 5,000	سهيل	طباعة الملفات	
												SAR 5,000	سهيل	الحقيبة التسويقية	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة SAR 10,000



البرنامج: زيارات المانحين

مشروع يجب تكملته بواسطة:												سهيل سهل الذيابي		الموعد البدء:	
15/05/1442 2020/12/30 تاريخ الاغلاق												07/06/1441		2020/02/01	
330 يوم												مدة المشروع			
2020															
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR -	سهيل	خطة الزيارات	الاعداد و التخطيط
												SAR -	سهيل	التنسيق مع المانحين	التنفيذ و
												SAR 20,000	سهيل	المتابعة	المتابعة
												SAR -	سهيل	تقارير الزيارات	التقييم و الإغلاق
												اجمالي التكلفة		SAR 20,000	

البرنامج: الرفع الالكتروني

2020												سهيل سهل الذيابي		مشروع يجب تكملته بواسطة:	
15/05/1442 2020/12/30 تاريخ الاغلاق												06/05/1441 2020/01/01		الموعد البدء:	
360 يوم												مدة المشروع			
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR -	سهيل	تحديد المانحين	الاعداد و التخطيط
												SAR 2,000	سهيل	الرفع للمانحين	التنفيذ و
												SAR -	سهيل	التواصل	المتابعة
												SAR -	سهيل	المتابعة	المتابعة
												SAR -	سهيل	التقارير ختاميه	التقييم و الإغلاق
												اجمالي التكلفة		SAR 2,000	

خطة الادارة التنفيذية





البرنامج: برامج الوعي التقني

2020												عبدالهادي		مشروع يجب تكملته بواسطة:				
16/05/1442		2020/12/31		تاريخ الاغلاق		يوم		300		مدة المشروع		07/06/1441		2020/02/01		الموعد البدء:		
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة			
												SAR -	عبدالهادي	حصر مواضيع الدورات	الاعداد و التخطيط			
												SAR -	عبدالهادي	جدولة مواعيد الدورات				
												SAR 500	عبدالهادي	نشر جدولة الدورات	التنفيذ والمتابعة			
												SAR 1,500	عبدالهادي	تنفيذ الدورات				
												SAR 500	عبدالهادي	قياس أثر الدورات				
												SAR 500	عبدالهادي	التقرير الختامي	التقييم و الإغلاق			
												SAR 3,000	اجمالي التكلفة					



البرنامج: رافد

عبد الهادي

مشروع يجب تكملته بواسطة:

الموعد البدء:

12/05/1442 2020/12/27 تاريخ الاغلاق 330 يوم مدة المشروع 07/06/1441 2020/02/01

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR -	عبد الهادي	جدولة مواعيد ورش العمل، الصيانة، التحديثات الاساسية.	الاعداد و التخطيط
												SAR -	عبد الهادي	نشر الجدولة	
												SAR 8,000	عبد الهادي	تنفيذ ورش العمل، التحديثات	التنفيذ والمتابعة
												SAR 500	عبد الهادي	المراجعة الشهرية	
												SAR -	عبد الهادي	المتابعة	
												SAR 1,500	عبد الهادي	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة SAR 10,000

البرنامج: راج نوصلك

مشروع يجب تكملته بواسطة: عبد الهادي

الموعد البدء:

12/05/1442 2020/12/27 تاريخ الاغلاق 330 يوم مدة المشروع 07/06/1441 2020/02/01

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR -	عبد الهادي	حصر الخدمات الالكترونية	الاعداد و التخطيط
												SAR 500	عبد الهادي	نشر جدولة اطلاق الخدمات	التخطيط
												SAR 3,000	عبد الهادي	التنفيذ	التنفيذ
												SAR 1,000	عبد الهادي	المراجعة الدورية	المتابعة
												SAR -	عبد الهادي	المتابعة	المتابعة
												SAR 500	عبد الهادي	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة SAR 5,000

البرنامج: جمعية بلا ورق

2020												عبد الهادي	مشروع يجب تكملته بواسطة:		
12/05/1442 2020/12/27 تاريخ الاغلاق												07/06/1441	2020/02/01	الموعد البدء:	
330												مدة المشروع			
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR -	عبد الهادي	حصر مجالات استهلاك الورق و الطباعة	الاعداد و التخطيط
												SAR -	عبد الهادي	البحث عن البدائل	التنفيذ والمتابعة
												SAR 24,000	عبد الهادي	التنفيذ	
												SAR -	عبد الهادي	المتابعة	
												SAR 1,000	عبد الهادي	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق
												SAR 25,000	اجمالي التكلفة		

البرنامج: نضج الانظمة التقنية

12/05/1442 2020/12/27 تاريخ الاغلاق												330		مدة المشروع		عبد الهادي		مشروع يجب تكملته بواسطة:	
2020												07/06/1441		2020/02/01		الموعد البدء:			
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة				
												SAR -	عبد الهادي	حصر المشاكل التقنية	الاعداد و				
												SAR -	عبد الهادي	صياغة الخطة	التخطيط				
												SAR 2,500	عبد الهادي	التنفيذ	التنفيذ				
												SAR -	عبد الهادي	المتابعة	والمتابعة				
												SAR 500	عبد الهادي	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق				
												SAR 3,000		اجمالي التكلفة					

البرنامج: أمن المعلومات السيبراني

2020												عبد الهادي		مشروع يجب تكملته بواسطة:	
16/05/1442 2020/12/31 تاريخ الاغلاق												06/05/1441 2020/01/01		الموعد البدء:	
360 يوم												مدة المشروع			
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR -	عبد الهادي	حصر اللوائح و الاجراءات	الاعداد و التخطيط
												SAR -	عبد الهادي	صياغة اللوائح	
													عبد الهادي	اعتماد اللوائح و الاجراءات ونشرها	التنفيذ والمتابعة
												SAR 2,000	عبد الهادي	التنفيذ	
												SAR 500	عبد الهادي	المتابعة	
												SAR 500	عبد الهادي	التقرير الختامي	التقييم و الإغلاق
												اجمالي التكلفة SAR 3,000			

المشروع: الجمعية العمومية

البرنامج: البناء المؤسسي

مشروع يجب تكملته بواسطة: ياسر

الموعد البدء:

09/11/1441 2020/06/30 تاريخ الاغلاق 150 يوم مدة المشروع 06/05/1441 2020/01/01

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR -	ياسر	خطة الجمعية العمومية	الاعداد و
												SAR -	ياسر	اعتماد المجلس	التخطيط
												SAR -	ياسر	الاعتماد من الوزارة	التنفيذ و المتابعة
												SAR -	ياسر	دعوات الأعضاء	
												SAR 1,000	ياسر	التنفيذ	
												SAR -	ياسر	قياس الرضا	
												SAR 500	ياسر	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة SAR 1,500



جمعية البر بالخيرية بأم الدوم

المشروع: الثقافة النظامية

البرنامج: البناء المؤسسي

ياسر

مشروع يجب تكملته بواسطة:

الموعد البدء:

15/05/1442 2020/12/30

تاريخ الاغلاق

يوم

100

مدة المشروع

06/05/1441

2020/01/01

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR -	ياسر	تحديد الاحتياج	الاعداد و
												SAR -	ياسر	وثيقة المشروع	التخطيط
												SAR -	ياسر	اعتماد الوثيقة	التنفيذ و المتابعة
												SAR 12,000	ياسر	التعاقد مع المنفذين	
												SAR -	ياسر	الإعلان	
												SAR 1,500	ياسر	التنفيذ	
												SAR -	ياسر	استبيان القياس	
												SAR -	ياسر	وثيقة الاغلاق	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة SAR 13,500

المشروع: مجلس الإدارة

البرنامج: البناء المؤسسي

2020												ياسر	مشروع يجب تكملته بواسطة:		
15/05/1442			2020/12/30			تاريخ الإغلاق			360	مدة المشروع		06/05/1441	2020/01/01	الموعد البدء:	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR -	ياسر	خطة المجلس	الاعداد و
												SAR -	ياسر	اعتماد الخطة	التخطيط
												SAR 200	ياسر	النشر	التنفيذ و
												SAR 1,500	ياسر	التنفيذ	
												SAR -	ياسر	الإعلان	
												SAR -	ياسر	التنفيذ	
												SAR 500	ياسر	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق
												اجمالي التكلفة		SAR 2,200	



المشروع: قياس الرضا

البرنامج: البناء المؤسسي

ياسر

مشروع يجب تكملته بواسطة:

الموعد البدء:

15/05/1442 2020/12/30

تاريخ الاغلاق

يوم

360

مدة المشروع

06/05/1441

2020/01/01

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR -	ياسر	عرض السعر	الاعداد و التخطيط
												SAR -	ياسر	اعتماد العرض	التنفيذ و المتابعة
												SAR 5,000	ياسر	الشراء	
												SAR 500	ياسر	التركيب	
												SAR -	ياسر	التشغيل	
												SAR -	ياسر	التقرير الحتامي	التقييم والادغلق

اجمالي التكلفة 5,500 SAR



البرنامج: التواصل

البرنامج: البناء المؤسسي

مشروع يجب تكملته بواسطة: ياسر

الموعد البدء:

15/05/1442 2020/12/30

تاريخ الاغلاق

360

يوم

مدة المشروع

06/05/1441

2020/01/01

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR -	ياسر	خطة التواصل	الاعداد و التخطيط
												SAR -	ياسر	التواصل مع الأعضاء	التنفيذ و المتابعة
												SAR -	ياسر	المتابعة	
												SAR -	ياسر	وثيقة الاغلاق	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة - SAR



البرنامج: بنك الأفكار

البرنامج: البناء المؤسسي

مشروع يجب تكملته بواسطة: ياسر

الموعد البدء:

15/05/1442 2020/12/30 تاريخ الاغلاق 270 يوم مدة المشروع 08/08/1441 2020/04/01

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR -	ياسر	خطة الأفكار	الاعداد و التخطيط
												SAR -	ياسر	ابلاغ المعنيين	التنفيذ و المتابعة
												SAR -	ياسر	الاستقبال الأفكار	
														ترشيح الفكرة الهادفة	
												SAR 3,000		تطبيق الأفكار	
												SAR -	ياسر	التقرير الختامي	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة SAR 3,000

البرنامج: الخطة التشغيلية

2020												مشروع يجب تكملته بواسطة: الموعد البدء:		حامد	
16/05/1442 2020/12/31 تاريخ الاغلاق												06/05/1441 2020/01/01			
360 يوم												مدة المشروع			
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR -	حامد	تجهيز الخطة	الاعداد و
												SAR -	مجلس الإدارة	اعتماد الخطة	التخطيط
												SAR -	حامد	نشر الخطة	التنفيذ و المتابعة
												SAR -	حامد	متابعة التنفيذ	
												SAR 1,000	حامد	التقارير الدورية	
												SAR -	حامد	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق
												اجمالي التكلفة		SAR 1,000	

البرنامج: فرص التحسين

2020												مدة المشروع	360	يوم	تاريخ الإغلاق	2020/12/31	16/05/1442						
مشروع يجب تكملته بواسطة:												حامد							06/07/1441	2020/03/01	الموعد البدء:		
												التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة								
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	SAR	-	حامد	تحديد الفرص	الاعداد و التخطيط							
												SAR	-	حامد	تعميم الفرص	التنفيذ و المتابعة							
												SAR	3,000	حامد	متابعة التنفيذ								
												SAR	-	حامد	التقارير الدورية								
												SAR	-	حامد	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق							
												SAR	3,000	اجمالي التكلفة									

البرنامج: التميز

2020												مادة المشروع	360	يوم	تاريخ الإغلاق	2020/12/31	16/05/1442					
مشروع يجب تكملته بواسطة:												حامد						07/06/1441	2020/02/01	الموعد البدء:		
المرحلة												التكلفة	المسؤول	الإجراء								
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	SAR	-	حامد	تحديد الفجوات	الاعداد و التخطيط						
												SAR	-	حامد	اعتماد الية التدخل	التنفيذ و المتابعة						
												SAR	80,000	حامد	التنفيذ							
												SAR	-	حامد	المتابعة							
												SAR	-	حامد	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق						
اجمالي التكلفة												SAR	80,000									



جمعية البر بالخيرية بأم الدوم

البرنامج: الاستقطاب

مشروع يجب تكملته بواسطة: حامد

الموعد البدء:

07/06/1441 2020/02/01

مدة المشروع

360

يوم

تاريخ الاغلاق

16/05/1442 2020/12/31

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR -	حامد	تحديد الاحتياج	الاعداد و التخطيط
												SAR -	مجلس الإدارة	اعتماد الاحتياج	
												SAR -	حامد	الإعلان	التنفيذ
												SAR -	حامد	القبول	والمتابعة
												SAR 120,000	حامد	المتابعة	
												SAR -	حامد	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة SAR 120,000



البرنامج: حافظ

حامد

مشروع يجب تكملته بواسطة:

الموعد البدء:

16/05/1442 2020/12/31 تاريخ الاغلاق 360 يوم مدة المشروع 07/06/1441 2020/02/01

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة	
												SAR -	حامد	تصميم اللائحة	الاعداد و التخطيط	
												SAR -	مجلس الإدارة	اعتماد اللائحة	التنفيذ والمتابعة	
												SAR -	حامد	تعميم اللائحة		
												SAR -	حامد	التنفيذ		
												SAR 30,000	حامد	المتابعة		
												SAR -	حامد	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق	
												SAR 30,000	اجمالي التكلفة			



البرنامج: اللوائح والأنظمة

مشروع يجب تكملته بواسطة: امين عواض

الموعد البدء:

16/05/1442 2020/12/31 تاريخ الاغلاق 360 يوم مدة المشروع 07/06/1441 2020/02/01

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR -	امين	حصر اللوائح	الاعداد و التخطيط
												SAR -	امين	صياغة اللوائح	التنفيذ والمتابعة
												SAR -	حامد	اعتماد اللوائح	
												SAR -	حامد	التنفيذ	
												SAR 30,000	حامد	المتابعة	
												SAR -	حامد	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق
												SAR 30,000	اجمالي التكلفة		

البرنامج: العقود

2020												امين عواض	مشروع يجب تكملته بواسطة:		
تاريخ الاغلاق 2020/12/31 16/05/1442												2020/02/01	الموعد البدء:		
360 يوم												مدة المشروع			
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR -	امين	حصر العقود	الاعداد و التخطيط
												SAR -	امين	دراسة العقود	
												SAR -	حامد	إعادة الصياغة	التنفيذ والمتابعة
													اللجنة المالية	اعتماد العقود	
												SAR -	امين	التنفيذ	
												SAR 30,000	امين	المتابعة	
												SAR -	امين	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق
												SAR 30,000	اجمالي التكلفة		

خطة الادارة المالية





البرنامج: استثمار الأصول

مشروع يجب تكملته بواسطة:

محمد مطلق

الموعد البدء:

2020/01/01

06/05/1441

مدة المشروع

360

يوم

تاريخ الاغلاق

2020/12/31

16/05/1442

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
													محمد مطلق	تحديد الأصول غير مستثمر	الاعداد و التخطيط
												SAR -	المدير التنفيذي	تحديد مقترحات الاستثمار	
												SAR -	المدير التنفيذي	لرفع لمجلس الادرة	
													محمد مطلق	المتابعة	
												SAR 450,000	محمد مطلق	التنفيذ	
												SAR -	محمد مطلق	التقرير الختامي	التقييم والاعلاق

اجمالي التكلفة SAR 450,000



البرنامج: إعادة التدوير

2020												محمد مطلق	مشروع يجب تكملته بواسطة:		
16/05/1442		2020/12/31		تاريخ الاغلاق		يوم	360	مدة المشروع				06/07/1441	2020/03/01	الموعد البدء:	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
													محمد مطلق	احصائيات عدد الصناديق	الاعداد و التخطيط
												SAR -	محمد مطلق	الاطلاع علي مواقعها	
												SAR -	محمد مطلق	زيادتها بصناديق	
												SAR -	محمد مطلق	المتابعة	
												SAR -	محمد مطلق	التقرير الختامي	التقييم والادغلق
												اجمالي التكلفة - SAR			



البرنامج: تشغيل الأوقاف

2020												محمد مطلق	مشروع يجب تكملته بواسطة:		
16/05/1442 2020/12/31 تاريخ الاغلاق												06/05/1441	2020/01/01	الموعد البدء:	
360 يوم												مدة المشروع			
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
													محمد مطلق	خطة التشغيل	الاعداد و التخطيط
												SAR -	المدير التنفيذي	إعتماد الخطة	
												SAR 80,000	محمد مطلق	التنفيذ	
												SAR -	محمد مطلق	المتابعة	
												SAR -	محمد مطلق	التقرير الختامي	التقييم والادغلاق
												SAR 80,000	اجمالي التكلفة		



المشروع: التقنية المالية

البرنامج: البناء المؤسسي

2020												ناصر رجا		مشروع يجب تكملته بواسطة:	
15/05/1442 2020/12/30 تاريخ الاغلاق												08/08/1441 2020/04/01		الموعد البدء:	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR -	المدير التنفيذي	خطة التطوير	الاعداد و التخطيط
												SAR -	ناصر رجا	التنفيذ	التنفيذ و
												SAR -	ناصر رجا	المتابعة	المتابعة
												SAR -	ناصر رجا	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق
												اجمالي التكلفة - SAR			



المشروع: الحسابات البنكية

البرنامج: البناء المؤسسي

31/06/2020 31/06/2020 تاريخ الاغلاق												ناصر رجا		مشروع يجب تكملته بواسطة:	
360 يوم												06/05/1441 2020/01/01		الموعد البدء:	
2020															
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR -	ناصر رجا	أختيار البنوك المراد فتح الحسابات بها	الاعداد و التخطيط
												SAR -	ناصر رجا	إعداد متطلبات فتح الحسابات	
												SAR -	ناصر رجا	توقيع العقودات	
												SAR -	ناصر رجا	متابعة العمليات البنكية	
												SAR -	ناصر رجا	قياس الرضا	
												SAR -	ناصر رجا	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق
												اجمالي التكلفة - SAR			



المشروع: الترشيح

البرنامج: البناء المؤسسي

مشروع يجب تكملته بواسطة:

الموعد البدء:

15/05/1442 2020/12/30 تاريخ الاغلاق 360 يوم مدة المشروع 06/05/1441 2020/01/01

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR -	أحمد المقدم	إعداد خطة للترشيح	الاعداد و
												SAR -	المدير التنفيذي	إعتمادها	التخطيط
												SAR -	أحمد المقدم	التنفيذ	التنفيذ و
												SAR -	المدير التنفيذي	المتابعة	المتابعة
												SAR -	أحمد المقدم	التقرير الختامي + تقرير ربعية	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة - SAR



جمعية البر بالخيرية بأم الدوم

المشروع: السلامة المالية

البرنامج: البناء المؤسسي

2020												أحمد المقدم		مشروع يجب تكملته بواسطة:	
15/05/1442 2020/12/30 تاريخ الاغلاق												06/05/1441 2020/01/01		الموعد البدء:	
360 يوم												مدة المشروع			
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR 500	أحمد المقدم	خطة السلامة المالية	الاعداد و
												SAR -	المدير التنفيذي	اعتماد الخطة	التخطيط
												SAR -	أحمد المقدم	التنفيذ	التنفيذ و
												SAR -	أحمد المقدم	المتابعة	المتابعة
												SAR -	أحمد المقدم	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق
												اجمالي التكلفة 500 SAR			

المشروع: إدارة المخاطر

البرنامج: البناء المؤسسي

أحمد المقدم

مشروع يجب تكملته بواسطة:

16/05/1442 2020/12/31

تاريخ الاغلاق

يوم

360

مدة المشروع

06/05/1441

2020/01/01

الموعد البدء:

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR 500	أحمد المقدم	خطة إدارة المخاطر	الاعداد و التخطيط
												SAR -	المدير التنفيذي	إعتماد الخطة	
												SAR -	المدير التنفيذي	تشكيل فريق العمل	
												SAR -	قائد الفريق	إجتماعات دورية	التنفيذ و
												SAR -	فريق العمل	التنفيذ (قبل بداية أي مشروع)	المتابعة
												SAR -	فريق العمل	التقرير الختامي	التقييم و الإغلاق
												SAR 500	اجمالي التكلفة		



المشروع: الاستدامة المالية

البرنامج: البناء المؤسسي

مشروع يجب تكملته بواسطة:												أحمد المقدم		الموعد البدء:					
مدة المشروع												360 يوم		تاريخ الاغلاق		2020/12/31		16/05/1442	
2020																			
المرحلة	الإجراء	المسؤول	التكلفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
الاعداد و التخطيط	خطة الاستدامة المالية	أحمد المقدم	SAR 500																
	إعتماد الخطة	المدير التنفيذي	SAR -																
التنفيذ و المتابعة	التنفيذ	أحمد المقدم	SAR -																
	المتابعة	أحمد المقدم	SAR -																
التقييم و الإغلاق	التقرير الختامي	أحمد المقدم	SAR -																
اجمالي التكلفة			SAR 500																



خطة ادارة العلاقات العامة والاعلام



البرنامج: الحملات تسويقية

محمد فهيد

مشروع يجب تكملته بواسطة:

2020/01/01

الموعد البدء:

15/05/1442 2020/12/30 تاريخ الاغلاق 360 يوم مدة المشروع

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR -	محمد	تجهيز جدول بزمان الحملات	الاعداد و التخطيط
												SAR -	محمد	تجهيز ملف تسويقي لكل حملة	التخطيط
												SAR -	حامد	اعتماد الملفات التسويقية	التنفيذ و المتابعة
												SAR 270,000	محمد	انطلاق الحملات	التنفيذ و المتابعة
												SAR -	محمد	تقارير الحملات	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة SAR 270,000



البرنامج: خارطة المتبرع

محمد فهيد

مشروع يجب تكملته بواسطة:

15/05/1442 2020/12/30

تاريخ الاغلاق

يوم

330

مدة المشروع

07/06/1441

2020/02/01

الموعد البدء:

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR -	محمد فهيد	تجهيز الخارطة	الاعداد و التخطيط
												SAR -	حامد	اعتماد الخارطة	التنفيذ و المتابعة
												SAR -	محمد فهيد	إرسال الخارطة لجوالات الجمعية	
												SAR 35,000	محمد فهيد	تنفيذها	
												SAR -	محمد فهيد	متابعة تنفيذها	
												SAR -	محمد فهيد	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة SAR 35,000

البرنامج: الدعوات

2020												مشروع يجب تكملته بواسطة: محمد فهد		الموعد البدء:			
15/04/1442 2020/11/30			تاريخ الاغلاق			240			يوم			مدة المشروع		08/08/1441 2020/04/01			
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة		
												SAR -	محمد فهد	تحديد أسماء المدعوين	الاعداد و التخطيط		
												SAR -	حامد	اعتماد الأسماء	التنفيذ و		
												SAR 500	محمد فهد	التواصل مع المدعوين	المتابعة		
												SAR -	محمد فهد	التقرير الختامي	التقييم و الإغلاق		
												اجمالي التكلفة 500 SAR					

البرنامج: تطبيق الهوية

مشروع يجب تكملته بواسطة:

الموعد البدء:

15/05/1442 2020/12/30 تاريخ الاغلاق 240 يوم مدة المشروع 08/09/1441 2020/05/01

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR -	محمد فهيد	خطة تطبيق الهوية	الاعداد و التخطيط
												SAR -	حامد	اعتماد الخطة	التنفيذ و المتابعة
												SAR 5,000	محمد فهيد	التصميم	
												SAR 5,000	محمد فهيد	التنفيذ	
												SAR -	محمد فهيد	تقرير الختامي	التقييم و الإغلاق
												SAR 10,000	اجمالي التكلفة		

البرنامج: الفعاليات

15/05/1442 2020/12/30												تاريخ الاغلاق		يوم		330		مدة المشروع		07/06/1441 2020/02/01		محمد فهيد		مشروع يجب تكملته بواسطة:	
2020																						الموعد البدء:			
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة										
												SAR -	محمد فهيد	حصر الفعاليات	الاعداد و التخطيط										
												SAR -	حامد	الاعتماد	التنفيذ و المتابعة										
												SAR 30,000	محمد فهيد	التنفيذ											
												SAR -	محمد فهيد	التقرير الحتامي	التقييم والادغلق										
												اجمالي التكلفة		SAR 30,000											



البرنامج: الحملات الميدانية

مشروع يجب تكملته بواسطة:

الاسم

الموعد البدء:

2020/04/01

08/08/1441

مدة المشروع

270

يوم

تاريخ الاغلاق

2020/12/30

15/05/1442

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR -	محمد فهيد	حصر الحملات الميدانية	الاعداد و التخطيط
												SAR -	حامد	اعتماد الحملات الميدانية	التنفيذ و المتابعة
												SAR 3,000	محمد فهيد	تصميم الحملات الميدانية	
												SAR 25,000	محمد فهيد	الطباعة	
												SAR 2,000	محمد فهيد	التنفيذ	
												SAR -	محمد فهيد	التقرير الحتامي	التقييم والادغلق

اجمالي التكلفة SAR 30,000



البرنامج: الهدايا

محمد فهيد

مشروع يجب تكملته بواسطة:

الموعد البدء:

15/05/1442 2020/12/30 تاريخ الاغلاق 300 يوم مدة المشروع 06/07/1441 2020/03/01

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR -	محمد فهيد	تحديد نوع الهدايا	الاعداد و التخطيط
												SAR -	حامد	اعتماد الهدايا	التنفيذ و المتابعة
												SAR 5,000	محمد فهيد	تصميم الهدايا	
												SAR 23,000	محمد فهيد	طباعة الهدايا	
												SAR -	محمد فهيد	خطة التوزيع	
												SAR 2,000	محمد فهيد	التوزيع	
												SAR -	محمد فهيد	التقرير الختامي	التقييم و الإغلاق
												SAR 30,000	اجمالي التكلفة		



البرنامج: بناء وعطاء

مشروع يجب تكملته بواسطة:

خالد نشاط

الموعد البدء:

06/05/1441

2020/01/01

09/11/1441 2020/06/30 تاريخ الاغلاق

360

مدة المشروع

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR -	خالد	حصر الفرص	الاعداد و
												SAR -	خالد	اعتماد الفرص	التخطيط
													خالد	اعلان الفرص	التنفيذ و المتابعة
												SAR -	خالد	تسجيل المتطوعين	
												SAR -	خالد	اصدار البطاقات	
												SAR 10,000	خالد	المتابعة	
												SAR 10,000	خالد	قياس الرضا	
												SAR -	خالد	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق
												SAR 20,000	اجمالي التكلفة		



جمعية البر بالخيرية بأم الدوم

البرنامج: التغطيات

خالد نشاط

مشروع يجب تكملته بواسطة:

الموعد البدء:

15/05/1442 2020/12/30

تاريخ الاغلاق

يوم

360

مدة المشروع

06/05/1441

2020/01/01

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR -	خالد	دليل التغطية	الاعداد و التخطيط
												SAR -	خالد	اعتماد الدليل	
												SAR -	خالد	تعميم الدليل	
												SAR -	خالد	التواصل مع الإدارات	التنفيذ والمتابعة
												SAR 8,000	خالد	المتابعة	
												SAR -	خالد	التقييم	التقييم و الإغلاق
												SAR -	خالد	التقرير الختامي	

اجمالي التكلفة SAR 8,000

البرنامج: نشر المحتوى

2020												خالد نشاط		مشروع يجب تكملته بواسطة:	
15/05/1442 2020/12/30 تاريخ الاغلاق												06/05/1441 2020/01/01		الموعد البدء:	
360 يوم												مدة المشروع			
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR 3,000	خالد	صناعة المحتوى	الاعداد و
												SAR -	خالد	اعتماد المحتوى	التخطيط
												SAR -	خالد	التصميم	التنفيذ و المتابعة
												SAR -	خالد	خطة النشر	
														التنفيذ	
												SAR -	خالد	قياس الاثر	
												SAR -	خالد	تقرير ختامي	التقييم والىغلاق
												اجمالي التكلفة SAR 3,000			

البرنامج: الترويج

مشروع يجب تكملته بواسطة:

خالد نشاط

الموعد البدء:

2020/01/01

06/05/1441

مدة المشروع

360

يوم

تاريخ الاغلاق

2020/12/30

15/05/1442

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR -	خالد	دراسة السوق	الاعداد و التخطيط
												SAR -	خالد	عروض السعر	
												SAR -	خالد	اعتماد العرض	التنفيذ و المتابعة
												SAR 25,000	خالد	الترويج	
												SAR -	خالد	المتابعة	
												SAR -	خالد	قياس الاثر	
												SAR -	خالد	التقرير الحتمي	التقييم والادغلق
												SAR 25,000	اجمالي التكلفة		



البرنامج: المشاركات الإعلامية

2020												مشروع يجب تكملته بواسطة: الموعد البدء:		خالد نشاط	
15/05/1442 2020/12/30			تاريخ الاغلاق			360		يوم			مدة المشروع		06/05/1441 2020/01/01		
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR -	خالد	حصر المنصات	الاعداد و
												SAR -	خالد	التواصل	التخطيط
												SAR -	خالد	صياغة الاخبار	التنفيذ و المتابعة
												SAR 10,000	خالد	النشر	
												SAR -	خالد	المتابعة	
												SAR -	خالد	قياس الاثر	
												SAR -	خالد	التقرير الحتمي	التقييم والاغلاق
												اجمالي التكلفة		SAR 10,000	



البرنامج: التقارير الدورية

مشروع يجب تكملته بواسطة: خالد نشاط

الموعد البدء:


15/05/1442 2020/12/30 تاريخ الاغلاق 360 يوم مدة المشروع 06/05/1441 2020/01/01

2020

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												SAR -	خالد	حصر التقارير الدورية	الاعداد و
												SAR -	خالد	تجهيز محتوى لكل تقرير	التخطيط
												SAR -	خالد	اعتماد المحتوى	التنفيذ و المتابعة
												SAR 20,000	خالد	تصميم التقارير	
												SAR -	خالد	خطة النشر	
												SAR -	خالد	طباعة التقارير	
												SAR -	خالد	التقرير الحتمي	التقييم والاغلاق

اجمالي التكلفة SAR 20,000

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





جمعية البر الخيرية بأم الدوم



www.jmiHdom.sa



info@jmiHdom.sa



0507036999



0128540600