



جمعية البر الخيرية بأم الدوم

ال خطة التشغيلية للعام 2021م






جمعية البر الخيرية بأم الدوم

الفهرس

أ	دائرة المبادرات
ب	هيكلية فريق العمل
14	1 خطة ادارة البرامج والتمكين
29	15 خطة إدارة التنمية الإجتماعية
33	30 خطة إدارة تنمية الموارد المالية
53	35 خطة إدارة الخدمات المساندة
63	54 خطة الإدارة المالية
76	64 خطة إدارة العلاقات العامة والإعلام

الخطة التنفيذية 2019م




5
إدارات

7
أهداف

112
مؤشر

78
مبادرة

فريق العمل



خطة ادارة البرامج والتمكين





جمعية البر بالخزيرة بأم الدوم

الهدف الاستراتيجي: المساهمة في بناء مجتمع واعي

البرنامج: الادخار

هدف رؤية 2030: رفع نسبة مدخرات الاسر من اجمالي دخلها من 6% الى 10%

مشروع يجب تكملته بواسطة: جمال العتيبي

2021/12/30 26/05/1443

تاريخ الاغلاق

عام كامل

مدة المشروع

17/05/1442

2021/01/01

الموعد البدء:

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة		
												صوره من الوثيقة	SAR -	جمال	تجهيز وثيقه المشروع	الاعداد و التخطيط		
												نسخه من اعتماد	SAR -	حامد	اعتماد الوثيقة			
												نموذج من الرفع	SAR -	جمال	الرفع لتنمية الموارد المالية	التنفيذ و المتابعة		
												صوره من الاعلان	SAR 1,000	خالد	الإعلان			
												نسخه من التنفيذ	SAR 6,000	جمال	التنفيذ			
												نموذج من قياس	SAR -	جمال	قياس الأثر			
												صوره من التقرير	SAR -	جمال	التقرير الختامي	التقييم و الإغلاق		
													SAR 7,000	اجمالي التكلفة				



جمعية البر بالخيرية بأم الدوم

الهدف الاستراتيجي: تاهيل وتمكين المستفيدين تحقيق الاكتفاء الذاتي لهم

البرنامج: الشركاء

هدف رؤية 2030 تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل

جمال العتيبي

مشروع يجب تكملته بواسطة:

26/05/1443

2021/12/30

تاريخ الاغلاق

عام كامل

مدة المشروع

17/05/1442

2021/01/01

الموعد البدء:

2021												مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	نسخه من الشركاء	SAR -	جمال - ريم	تحديد الشركاء	الاعداد و التخطيط
												صوره من اعتماد	SAR -	حامد	اعتماد الشركاء	التخطيط
												نسخه من التواصل	SAR -	جمال	التواصل	التنفيذ و المتابعة
												نموذج من التوقيع	SAR 1,000	حامد - جمال	التوقيع	التنفيذ و المتابعة
												صوره من التنفيذ	SAR 6,000	جمال - ريم	التنفيذ	التنفيذ و المتابعة
												نموذج من قياس	SAR -	جمال	قياس الرضا	التنفيذ و المتابعة
												صوره من التقرير	SAR -	جمال	التقرير الختامي	التقييم و الإغلاق



جمعية البر بالخيرية بأم الدوم

الهدف الاستراتيجي: تاهيل وتمكين المستفيدين تحقيق الاكتفاء الذاتي لهم

البرنامج: تقني

هدف رؤية 2030: تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل

جمال العتيبي

مشروع يجب تكملته بواسطة:

26/05/1443

2021/12/30

تاريخ الاغلاق

100 يوم

مدة المشروع

17/05/1442

2021/01/01

الموعد البدء:

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نسخه من الوثيقة	SAR -	جمال	وثيقة المشروع	الاعداد و
												صوره من اعتماد	SAR -	حامد	اعتماد الوثيقة	التخطيط
												نموذج من الرفع	SAR -	سهيل	الرفع لتنمية الموارد	التنفيذ و المتابعة
												صوره من الموافقه	SAR -	سهيل	الموافقة على الدعم	
												نموذج التوقيع	SAR -		التوقيع مع المنفذ	
												نسخه من الاعلان	SAR 1,000	خالد	الإعلان	
												صوره من التنفيذ	SAR 39,000	جمال	التنفيذ	
												نموذج من قياس	SAR -	جمال	قياس الأثر	
												صوره من التقرير	SAR -	جمال	التقرير الختامي	
												نسخه من الوثيقة	SAR -	جمال	وثيقة الاغلاق	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة SAR 40,000



الهدف الاستراتيجي: تاهيل وتمكين المستفيدين تحقيق الاكتفاء الذاتي لهم

البرنامج: تاهيل للشباب

هدف رؤية 2030: تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل

مشروع يجب تكملته بواسطة: جمال العتيبي

26/05/1443	2021/12/30	تاريخ الاغلاق	360	يوم	مدة المشروع	17/05/1442	2021/01/01	الموعد البدء:
------------	------------	---------------	-----	-----	-------------	------------	------------	---------------

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نسخه من الوثيقة	SAR -	جمال	تجهيز الوثيقة	الاعداد و التخطيط
												صوره من اعتماد	SAR -	حامد	اعتماد الوثيقة	
												نموذج من الرفع	SAR -	سهيل	الرفع لتنمية الموارد	التنفيذ و المتابعة
												صوره من التوقيع	SAR -	سهيل	التوقيع مع المنفذ	
												نسخه من الاعلان	SAR 1,000	خالد	الإعلان	
												خطاب من التنفيذ	SAR 99,000	جمال	تنفيذ البرنامج	
												نموذج من قياس	SAR -	جمال	قياس الأثر	التقييم و الإغلاق
												صوره من التقرير	SAR -	جمال	التقرير الختامي	
												نسخه من الوثيقة	SAR -	جمال	وثيقة اغلاق	



الهدف الاستراتيجي: المساهمة في بناء مجتمع واعي

هدف رؤية 2030: دور اكبر للاسرة في تعليم الابناء

البرنامج: وارف

مشروع يجب تكملته بواسطة: جمال العتيبي

26/05/1443

2021/12/30

تاريخ الاغلاق

360 يوم

مدة المشروع

17/05/1442

2021/01/01

الموعد البدء:

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												صوره من الوثيقة	SAR -	جمال	تجهيز الوثيقة	الاعداد و
												نموذج من اعتماد	SAR -	حامد	اعتماد الوثيقة	التخطيط
												صوره من الرفع	SAR -	سهيل	الرفع لتنمية الموارد	التنفيذ و
												نموذج من الموافقه	SAR -	سهيل	الموافقه على الدعم	
												نسخه من التوقيع	SAR -	سهيل	التوقيع مع المنفذ	
												صوره من الاعلان	SAR 1,000	خالد	الإعلان	المتابعة
												نموذج من التوقيع	SAR 24,000	جمال	تنفيذ البرنامج	التقييم و
												نموذج من القياس	SAR -	جمال	قياس الأثر	
												نسخه من التقرير	SAR -	جمال	التقرير الختامي	
												نموذج من المشروع	SAR -	جمال	اغلاق المشروع	الاعلاق

SAR 25,000

اجمالي التكلفة



الهدف الاستراتيجي: لمساهمة في بناء مجتمع واعي

هدف رؤية 2030 دور اكبر للاسرة في تعليم الابناء

البرنامج: الفة للشباب

مشروع يجب تكملته بواسطة: جمال العتيبي

26/05/1443

2021/12/30

تاريخ الاغلاق

360 يوم

مدة المشروع

17/05/1442

2021/01/01

الموعد البدء:

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نموذج من الوثيقة	SAR -	جمال	تجهيز وثيقة المشروع	الاعداد و التخطيط
												نسخه من اعتماد	SAR -	حامد	اعتماد الوثيقة	التنفيذ و المتابعة
												صوره من الرفع	SAR -	سهيل	الرفع لتنمية الموارد	
												نسخه من الموافقه	SAR -	سهيل	الموافقة على الدعم	
												نموذج من التوقيع	SAR -	سهيل	التوقيع مع المنفذ	
												صوره من الاعلان	SAR 1,000	خالد	الإعلان	
												نسخه من التنفيذ	SAR 19,000	جمال	التنفيذ	
												نموذج قياس	SAR -	جمال	قياس الأثر	
												نسخه من الوثيقة	SAR -	جمال	وثيقة الاغلاق	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة SAR 20,000



جمعية البر بالخيرية بأم الدوم

الهدف الاستراتيجي: المساهمة في بناء مجتمع واعي

هدف رؤية 2030 الوصول الى 1 مليون متطوع

اكاديمية ثروة

البرنامج:

مشروع يجب تكملته بواسطة: جمال العتيبي

26/05/1443

2021/12/30

تاريخ الاغلاق

عام كامل

مدة المشروع

2021/02/01

الموعد البدء:

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نسخه من الوثيقة	SAR -	جمال	تجهيز وثيقه المشروع	الاعداد و التخطيط
												نموج من اعتماد	SAR -	حامد	اعتماد الوثيقة	التخطيط
												نسخه من الرفع	SAR -	سهيل	الرفع للشراكات	التنفيذ و المتابعة
												نموذج الموافقه	SAR -	سهيل	الموافقة على الدعم	التنفيذ و المتابعة
												صوره من الاعلان	SAR -	خالد	الإعلان	التنفيذ و المتابعة
												نسخه من التنفيذ	SAR 80,000	جمال	التنفيذ	التنفيذ و المتابعة
												نموذج من القياس	SAR -	جمال	قياس الأثر	التقييم
												صوره من التقرير	SAR -	جمال	التقرير الختامي	التقييم
												نسخه من اغلاق المشروع	SAR 1	جمال	اغلاق المشروع	والاغلاق

اجمالي التكلفة SAR 80,001



الهدف الاستراتيجي: المساهمة في بناء مجتمع واعي

هدف رؤية 2030 دور اكبر اللاسرة في تعليم الابناء

البرنامج: أسرتي

مشروع يجب تكملته بواسطة: ريم بدر

26/05/1443

2021/12/30

تاريخ الاغلاق

360 يوم

مدة المشروع

24/5/1441

2021/01/01

الموعد البدء:

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												صوره من وثيقة المشروع	SAR -	ريم	تجهيز وثيقة المشروع	الاعداد و التخطيط
												نموذج من اعتماد	SAR -	حامد	اعتماد الوثيقة	
												نسخه من الرفع	SAR -	سهيل	الرفع لتنمية الموارد	
												خطاب من الموافقه	SAR -	سهيل	الموافقة على الدعم	التنفيذ و المتابعة
												نموذج من التوقيع	SAR -		التوقيع مع المنفذ	
												نموذج من الاعلان	SAR 1,000	خالد	الإعلان	
												خطاب من التنفيذ	SAR 69,000	ريم	التنفيذ	
												نموذج من القياس	SAR -	ريم	قياس الأثر	التقييم والاعلاق
												صوره من التقرير	SAR -	ريم	التقرير الختامي	
												نموذج من الوثيقة	SAR -	ريم	وثيقة الاغلاق	

اجمالي التكلفة SAR 70,000



الهدف الاستراتيجي: تاهيل وتمكين المستفيدين تحقيق الاكتفاء الذاتي لهم

هدف رؤية 2030 زيادة مساهمة الاسر المنتجة في الاقتصاد

البرنامج: كسب

مشروع يجب تكملته بواسطة: ريم بدر

26/05/1443

2021/12/30

تاريخ الاغلاق

360 يوم

مدة المشروع

2021/01/01

الموعد البدء:

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نموذج من الوثيقة	SAR -	ريم	تجهيز وثيقة المشروع	الاعداد و التخطيط
												نسخه من اعتماد	SAR -	حامد	اعتماد الوثيقة	
												نموذج من الرفع	SAR -	سهيل	الرفع لتنمية الموارد	
												نسخه من الموافقه	SAR -	سهيل	الموافقة على الدعم	التنفيذ و المتابعة
												صوره من التوقيع	SAR -		التوقيع مع المنفذ	
												نسخه من الاعلان	SAR 2,000	خالد	الإعلان	
												صوره من التنفيذ	SAR 498,000	ريم	التنفيذ	
												نموذج من القياس	SAR -	ريم	قياس الأثر	التقييم والاعلاق
												نسخه من التقرير	SAR -	ريم	التقرير الختامي	
												نموذج من الوثيقة	SAR -	ريم	وثيقة الاغلاق	

#####

اجمالي التكلفة



جمعية البر بالخيرية بأم الدوم

الهدف الاستراتيجي: تاهيل وتمكين المستفيدين تحقيق الاكتفاء الذاتي لهم

هدف رؤية 2030: زيادة مساهمة الاسر المنتجة في الاقتصاد

البرنامج: مشروع مستقبلي

مشروع يجب تكملته بواسطة: ريم بدر

26/05/1443

2021/12/30

تاريخ الاغلاق

6 ايام

مدة المشروع

2021/02/01

الموعد البدء:

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نموذج من الوثيقة	SAR -	ريم	تجهيز وبيع المشروع	الاعداد و التخطيط
												نسخه من اعتماد	SAR -	حامد	اعتماد الوثيقة	
												صوره من الرفع	SAR -	سهيل	الرفع لتنمية الموارد وبنك التنمية	
												نموذج من الموافقه	SAR -	سهيل	الموافقة على الدعم	التنفيذ و المتابعة
												صوره من التوقيع	SAR -		التوقيع مع المنفذ	
												نسخه من الاعلان	SAR 2,000	خالد	الإعلان	
												نموذج من التنفيذ	SAR 18,000	ريم	التنفيذ	
												نسخه من القياس	SAR -	ريم	قياس الأثر	التقييم والاعلاق
												صوره من التقرير	SAR -	ريم	التقرير الختامي	
												نسخه من الوثيقة	SAR -	ريم	وثيقة الاغلاق	

اجمالي التكلفة SAR 20,000



جمعية البر بالخيرية بأم الدوم

الهدف الاستراتيجي: تاهيل وتمكين المستفيدين تحقيق الاكتفاء الذاتي لهم

البرنامج: تأهيل الفتيات

مشروع يجب تكملته بواسطة: ريم بدر

26/05/1443 2021/12/30

تاريخ الاغلاق

180 يوم

مدة المشروع

2021/03/01

الموعد البدء:

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												صوره من الوثيقة	SAR -	ريم	تجهيز وثيقة المشروع	الاعداد و التخطيط
												نسخه من اعتماد	SAR -	حامد	اعتماد الوثيقة	
												نموذج من الرفع	SAR -	سهيل	الرفع لتنمية الموارد	
												صوره من الموافقه	SAR -	سهيل	الموافقة على الدعم	التنفيذ و المتابعة
												صوره من التوقيع	SAR -		التوقيع مع المنفذ	
												نسخه من الاعلان	SAR 2,000	خالد	الإعلان	
												خطاب من التنفيذ	SAR 148,000	ريم	التنفيذ	
												نموذج من القياس	SAR -	ريم	قياس الأثر	التقييم والاعلاق
												صوره من التقرير	SAR -	ريم	التقرير الختامي	
												نسخه من الوثيقة	SAR -	ريم	وثيقة الاغلاق	

اجمالي التكلفة



الهدف الاستراتيجي: تاهيل وتمكين المستفيدين تحقيق الاكتفاء الذاتي لهم

البرنامج: سواعد 3

ريم بدر

مشروع يجب تكملته بواسطة:

26/05/1443

2021/12/30

تاريخ الاغلاق

6 ايام

مدة المشروع

2021/08/01

الموعد البدء:

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نسخه من الوثيقة	SAR -	ريم	تجهيز وثيقة المشروع	الاعداد و التخطيط
												صوره من اعتماد	SAR -	حامد	اعتماد الوثيقة	
												نسخه من الرفع	SAR -	سهيل	الرفع لتنمية الموارد	
												صوره من الموافقه	SAR -	سهيل	الموافقة على الدعم	التنفيذ و المتابعة
												نسخه من التوقيع	SAR -		التوقيع مع المنفذ	
												صوره من الاعلان	SAR 2,000	خالد	الإعلان	
												نسخه من التنفيذ	SAR 63,000	ريم	التنفيذ	
												نموذج قياس الاثر	SAR -	ريم	قياس الأثر	التقييم والاعلاق
												صوره من التقرير	SAR -	ريم	التقرير الختامي	
												نموذج من الوثيقة	SAR -	ريم	وثيقة الاغلاق	

SAR 65,000

اجمالي التكلفة



الهدف الاستراتيجي: تاهيل وتمكين المستفيدين تحقيق الاكتفاء الذاتي لهم

البرنامج: وصيد

مشروع يجب تكملته بواسطة:

ريم بدر

26/05/1443

2021/12/30

تاريخ الاغلاق

6 ايام

مدة المشروع

2021/01/01

الموعد البدء:

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نسخه من الاسماء	SAR -	ريم	أختيار اسماء المرشحات للقروض	الاعداد و التخطيط
												نسخه من الموافقه	SAR -	حامد	موافقة الإدارة	
												صوره من الخطاب	SAR -	ريم	الرفع لبنك التنمية الإجتماعية للموافقة	
												صوره من التجهيز	SAR -	ريم	تجهيز متطلبات الصرف	التنفيذ و المتابعة
												نسخه من الصرف	SAR1,300,000	ناصر	الصرف	
												صوره من متابعة	SAR -	ريم	متابعة الأقساط	
												نموذج من قياس	SAR -	ريم	قياس الأثر	
												نسخه من التقرير	SAR -	ريم	التقرير الختامي	التقييم والادغلق

SAR1,300,000

اجمالي التكلفة



الهدف الاستراتيجي: تاهيل وتمكين المستفيدين تحقيق الاكتفاء الذاتي لهم

البرنامج: قياس الأثر

مشروع يجب تكملته بواسطة: ريم بدر

26/05/1443

2021/12/30

تاريخ الاغلاق

360 يوم

مدة المشروع

2021/03/01

الموعد البدء:

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نسخه من تحديد البرامج	SAR -	ريم	تحديد برامج لعمل قياس الأثر	الاعداد و التخطيط
													SAR -	حامد	الموافقة على قياس الأثر	
												صوره من نموذج	SAR -	ريم	نموذج قياس الأثر	
												نسخه من قياس	SAR 10,000	ريم	بدء قياس الأثر	التنفيذ و المتابعة
												نسخه من التقرير	SAR -	ريم	التقرير الختامي لقياس الأثر	التقييم والادغلاق
												نموذج من تقارير	SAR -	ريم	تقارير قياس الأثر	

اجمالي التكلفة SAR 10,000



خطة ادارة التنمية الاجتماعية



جمعية البر بالخيرية بأم الدوم

الخطط التنفيذية - خطط المبادرات

الهدف الاستراتيجي توفير الاحتياجات الضرورية للمستفيدين

البرنامج: اكفلي

مخلد غازي

مشروع يجب تكملته بواسطة:

26/05/1443

2021/12/30

تاريخ الاغلاق

360 يوم

مدة المشروع

17/05/1442

1/1/2021

الموعد البدء:

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نسخه من الحصر	SAR 1,000	مخلد	حصر الايتام	الاعداد و التخطيط
												نموذج من الاعلان	SAR 1,000	العلاقات	الاعلان	التنفيذ و المتابعة
												صوره من التواصل	SAR 1,000	مخلد	التواصل	
												نموذج من المتابعة	SAR 1,000	مخلد	المتابعة	
												نسخه من الاستبيان	SAR 1,000	مخلد	قياس نسبة رضا الكافلين	
												نسخة من التقرير	SAR 30,000	مخلد	ارسال التقرير	
												نسخة من الوثيقة	SAR -	مخلد	وثيقة الاغلاق	التقييم و الاغلاق

اجمالي التكلفة SAR 35,000



البرنامج: كفالة اليتام

الهدف الاستراتيجي: توفير الاحتياجات الضرورية للمستفيدين

2021												مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	نسخه من الحصر	SAR -	مخلد	حصر بيانات اليتام	الاعداد و التخطيط
												نموذج من التواصل	SAR -	اللجنة الاجتماعية	التواصل مع الكافلين	التنفيذ و المتابعة
												نموذج من المتابعة	SAR -	مخلد	المتابعة	
												نموذج من الابداع	SAR 288,000	المالية	إيداع المبالغ بالحساب	
												نموذج من القياس	SAR 6,000	مخلد	قياس نسبة رضاء اليتام	
												نموذج من التقرير	SAR 6,000	مخلد	التقرير	التقييم و الإغلاق
												نموذج من الوثيقة	SAR -	مخلد	وثيقة الاغلاق	
												اجمالي التكلفة				
												SAR 300,000				



جمعية البر بالخيرية بأم الدوم

الخطط التنفيذية - خطط المبادرات

الهدف الاستراتيجي: توفير الاحتياجات الضرورية للمستفيدين

البرنامج: كفالة الاسر

مخلد غازي

مشروع يجب تكملته بواسطة:

26/05/1443

2021/12/30

تاريخ الاغلاق

360 يوم

مدة المشروع

17/05/1442

1/1/2021

الموعد البدء:

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نموذج تحديد الاسر	SAR 5,000	مجهوله	تحديد الاسر المحتاجة	الاعداد و التخطيط
												نموذج من الوثيقة	SAR -		وثيقة المشروع	
												نموذج من اعتماد	SAR -	مخلد	اعتماد اللجنة	
												صوره من الاعلان	SAR -	محمد	الإعلان	
												خطاب من المتابعه	SAR -	مخلد	المتابعة	التنفيذ و المتابعة
												صوره من ايداع	SAR 540,000	ناصر	إيداع المبالغ	
												صوره من القياس	SAR 1,000	مخلد	قياس رضا لاسر	
												نموذج من التقرير	SAR 6,000	مخلد	التقرير	
												نموذج من الوثيقة	SAR -	مخلد	وثيقة الاغلاق	التقييم و الإغلاق

SAR552,000

اجمالي التكلفة



البرنامج: المساعدات النقدية

الهدف الاستراتيجي: توفير الاحتياجات الضرورية للمستفيدين

مشروع يجب تكملته بواسطة: مخلد غازي

الموعد البدء: 1/1/2021 مدة المشروع: 360 يوم تاريخ الاغلاق: 2021/12/30 26/05/1443

2021												مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1						
												نموذج من الحصر	SAR 1,000	مخلد	استقبال الطلبات	الاعداد و	
												نموذج من الوثيقة	SAR -		وثيقة المشروع	التخطيط	
												خطاب الرفع	SAR -	مخلد	الرفع للجنة	التنفيذ و المتابعة	
												نموذج اعتماد	SAR -	اللجنة	اعتماد المساعدة		
												خطاب من المتابعه	SAR -	مخلد	المتابعة		
												نموذج استلام	SAR 60,000	ناصر	إيداع المبالغ		
												خطاب من التقرير	SAR 1,000	مخلد	التقرير		
												نموذج من الوثيقة	SAR -	مخلد	وثيقة الاغلاق	التقييم و الإغلاق	
												اجمالي التكلفة SAR62,000					



البرنامج: المساعدات العينية

الهدف الاستراتيجي: توفير الاحتياجات الضرورية للمستفيدين

2021												مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	نموذج من الحصر	SAR 1,000	الباحثة	حصر المستفيدين	الاعداد و
												نموذج من الوثيقة	SAR -		وثيقة المشاريع	التخطيط
												خطاب الرفع	SAR -	مخلد	الرفع للجنة	التنفيذ و
												نموذج اعتماد	SAR -	اللجنة	اعتماد الصرف	
												خطاب من المتابعه	SAR -	مخلد	المتابعة	
												نموذج استلام	SAR 200,000	امين المستودع	استلام المواد	التقييم و
												خطاب من التقرير	SAR 1,000	امين المستودع	التقرير	
												نموذج من الوثيقة	SAR -	مخلد	وثيقة الاغلاق	
												اجمالي التكلفة				
												SAR 202,000				



البرنامج: الإسكان

الهدف الاستراتيجي: توفير الاحتياجات الضرورية للمستفيدين

مشروع يجب تكملته بواسطة: مخلد غازي

26/05/1443

2021/12/30

تاريخ الاغلاق

360 يوم

مدة المشروع

17/05/1442

1/1/2021

الموعد البدء:

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نموذج من الحصر	SAR 1,000	مجهوله	حصر المستفيدين	الاعداد و
												نموذج من الوثيقة	SAR -	مجهوله	وثيقة المشروع	التخطيط
												نموذج من الرفع	SAR -	مخلد	الرفع للجنة	التنفيذ و المتابعة
												خطاب من الصرف	SAR -	اللجنة	اعتماد الصرف	
												نموذج من الاعلان	SAR -	محمد	الإعلان	
												خطاب من المتابعه	SAR -	مخلد	المتابعة	
												خطاب من التنفيذ	SAR 300,000	مخلد	التفيذ	
												صوره من التقرير	SAR 1,000	مخلد	التقرير	
												صوره من الوثيقة	SAR -	مخلد	وثيقة الاغلاق	

SAR 302,000

اجمالي التكلفة



البرنامج: عناية

الهدف الاستراتيجي: تاهيل وتمكين المستفيدين تحقيق الاكتفاء الذاتي لهم

2021												مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة	
26/05/1443	2021/12/30	تاريخ الاغلاق	360 يوم	مدة المشروع	10/11/1442	عائشة ظافر	مشروع يجب تكملته بواسطة:	20/6/2021	الموعد البدء:								
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	نموذج من الوثيقة	SAR -	عائشة	وثيقه المشروع	الاعداد و	
												نموذج اعتماد	SAR -	مخلد	اعتماد الوثيقة	التخطيط	
												خطاب من التقاعد	SAR 1,000	عنايه	التعاقد مع الجهة المنفذه		
												نموذج من الاعلان	SAR 1,000	خالد	الاعلان		
												صوره من التنفيذ	SAR 96,000	عائشة	التفيذ		
												صوره من التقرير	SAR -	عائشة	التقرير الختامي		
												نموذج من الوثيقة	SAR -	عائشة	وثيقة الاغلاق	التقييم و الإغلاق	
												SAR 98,000	اجمالي التكلفة				



البرنامج: تعليم الايتام

الهدف الاستراتيجي: تاهيل وتمكين المستفيدين تحقيق الاكتفاء الذاتي لهم

2021												مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	نموذج من الوثيقة	SAR -	عائشة ظافر	وثيقه المشروع	الاعداد و
												صوره من اعتماد	SAR -	مخلد	اعتماد لمشروع	التخطيط
												خطاب من التقاعد	SAR 1,000		التعاقد مع الجهة المنفذه	
												صوره من الاعلان	SAR 1,000	خالد	الاعلان	
												خطاب من التنفيذ	SAR 121,800	عائشة	التفيذ	
												صوره من التقرير	SAR -	عائشة	التقرير	
												نموذج من الوثيقة	SAR -	عائشة	وثيقة الاغلاق	التقييم و الإغلاق
												SAR 123,800	اجمالي التكلفة			

البرنامج: مهارات المستقبل

الهدف الاستراتيجي: تاهيل وتمكين المستفيدين تحقيق الاكتفاء الذاتي

2021												مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
26/05/1443	2021/12/30	تاريخ الاغلاق	360 يوم	مدة المشروع	13/06/1442	26/1/2021	عائشة ظافر	مشروع يجب تكملته بواسطة:	الموعد البدء:							
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	صورة من وثيقة	SAR -	عائشه	وثيقه المشروع	الاعداد و
												نسخه من اعتماد	SAR -	مخلد	اعتماد الوثيقه	التخطيط
												نسخه من تعاقد	SAR 1,000		التعاقد مع الجهة المنفذه	
												صوره من الاعلان	SAR 1,000	خالد	الاعلان	
												نسخة من التنفيذ	SAR 146,000	عائشة	التفيذ	
												صوره من التقرير	SAR -	عائشة	التقرير	
												نموذج من وثيقة	SAR -	عائشة	وثيقة الاغلاق	التقييم و الإغلاق
												SAR 148,000	اجمالي التكلفة			



البرنامج: موهبة

الهدف الاستراتيجي: تاهيل وتمكين المستفيدين تحقيق الاكتفاء الذاتي لهم

مشروع يجب تكملته بواسطة: عائشة ظافر

الموعد البدء: 10/2/2021 مدة المشروع: 28/06/1442 360 يوم تاريخ الاغلاق: 2021/12/30 26/05/1443

2021												مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة		
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1							
												صوره من خطة	SAR -	عائشة	خطه المواهب	الاعداد و التخطيط		
												نسخه من اعتماد	SAR -	مخلد	اعتماد الوثيقة			
												صوره من التعاقد	SAR 1,000		التعاقد مع الجهة المنفذه	التنفيذ و المتابعة		
												نموذج من الاعلان	SAR 1,000	خالد	الاعلان			
												نسخه من التنفيذ	SAR 114,100	عايشه	التنفيذ			
												صوره من المتابعه	SAR -	عايشه	المتابعه			
												خطاب من التقرير	SAR -	عائشة	التقرير	التقييم و		
												نسخه من وثيقة	SAR -	عائشة	وثيقة الاغلاق	الإغلاق		
												اجمالي التكلفة SAR 116,100						



البرنامج: الملتقى

مشروع يجب تكملته بواسطة:

عائشة ظافر

الموعد البدء:

17/3/2021

04/08/1442

مدة المشروع

360 يوم

تاريخ الاغلاق

2021/12/30

26/05/1443

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نموذج من الحصر	SAR -	عائشة	حصر الايتام	الاعداد و التخطيط
												نسخه من اعتماد	SAR -	مخلد	اعتماد الوثيقة	
												صوره من التعاقد	SAR 1,000		التعاقد مع الجهة المنفذه	التنفيذ و المتابعة
												نسخه من البرنامج	SAR 1,000	خالد	متطلبات البرنامج (استاندات)	
												صوره من المتابعه	SAR -	عايشه	المتابعه	
												صوره من التنفيذ	SAR 60,400	عائشة	التفيذ	
												نسخه من التقرير	SAR -	عائشة	التقرير	التقييم
												نموذج من وثيقة	SAR -	عائشة	وثيقة الاغلاق	والاغلاق

اجمالي التكلفة SAR 62,400

البرنامج: الزيارات

2021												تاريخ الاغلاق	مدة المشروع	مجهوله مفرس	مشروع يجب تكملته بواسطة:	الموعد البدء:	
26/05/1443	2021/12/30													17/05/1442	2021/01/01		
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة	
												صوره من الحصر	SAR -	مجهوله	حصر المستفيدات	الاعداد و	
												صوره من التواصل	SAR 1,000	مجهوله	التواصل مع المستفيدات	التخطيط	
												نسخه من التنفيذ	SAR 9,000	مجهوله	التنفيذ		
												نموذج تقييم	SAR -	مجهوله	تقيم الزياره	التقييم و الإغلاق	
													SAR 10,000	اجمالي التكلفة			

البرنامج: خارطة التمكين

الهدف الاستراتيجي: تاهيل وتمكين المستفيدين تحقيق الاكتفاء الذاتي لهم

2021												مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												صوره من الحصر	SAR -	مجهوله	حصر المستفيدات	الاعداد و
												نسخه من الترشيح	SAR -	مجهوله	الترشيح للدورات	التخطيط
												صوره من المتابعة	SAR 1,000	مجهوله	المتابعه	التنفيذ و
												نموذج من التنفيذ	SAR 19,000	مجهوله	التنفيذ	المتابعة
												صوره من التقرير	SAR -	مجهوله	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق
												اجمالي التكلفة				
												SAR 20,000				

البرنامج: التواصل

الهدف الاستراتيجي: توفير الاحتياجات الضرورية للمستفيدين

2021												مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	نسخه من الخطة	SAR -	مجهوله	خطة التواصل	الاعداد و
												صوره من اعتماد	SAR -	مخلد	أعتماد الخطة	التخطيط
												نموذج من التنفيذ	SAR 10,000	مجهوله	التنفيذ	التنفيذ و
												صوره من المتابعه	SAR -	مجهوله	المتابعه	المتابعه
												نسخه من التقرير	SAR -	مجهوله	التقرير الختامي	التقييم و الإغلاق
												اجمالي التكلفة				
												SAR 10,000				

البرنامج: التحديث الالكتروني

الهدف الاستراتيجي: توفير الاحتياجات الضرورية للمستفيدين

26/05/1443	2021/12/30	تاريخ الاغلاق	360 يوم	مدة المشروع	27/06/1442	9/2/2021	مشروع يجب تكملته بواسطة:	مجهولة مفرس	الموعد البدء:
------------	------------	---------------	---------	-------------	------------	----------	--------------------------	-------------	---------------

2021												مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
												نسخه من أطلاق الرابط	SAR 1,000	مجهولة	أطلاق الرابط الإلكتروني	الاعداد و التخطيط
												نسخه من ابلاغ	SAR 1,000	مجهولة	أبلاغ المستفيدات	
												نموذج من المتابعه	SAR 1,000	مجهولة	المتابعه	التنفيذ و
												نموذج من المراجعة	SAR 3,000	مجهولة	المراجعة	المتابعة
												نسخه من التقرير	SAR 1,000	مجهولة	التقرير الختامي	
												SAR 7,000	اجمالي التكلفة			



خطة ادارة

تتمية الموارد المالية

البرنامج: شريك

الهدف الاستراتيجي: تنمية الموارد المالية

هدف رؤية 2030: رفع مساهمة القطاع غير الربحي

مشروع يجب تكملته بواسطة:												سهيل سهل الذيابي	الموعد البدء:			
تاريخ الاغلاق												360 يوم	مدة المشروع	2021/01/01	17/05/1442	
2021												26/05/1443	2021/12/30			
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نسخة من وثيقة الاعداد والتخطيط	SAR -	سهيل	خطة التواصل	الاعداد و التخطيط
												نسخة من اللتنفيذ والمتابعة	SAR -	سهيل	التواصل مع المانحين	التنفيذ و المتابعة
												نسخة من التقييم والاعلاق	SAR -	سهيل	قياس رضا المانحين	التقييم و الإغلاق
												SAR -	اجمالي التكلفة			



الهدف الاستراتيجي: تنمية الموارد المالية للجمعية

رؤية 2030: رفع مساهمة القطاع غير الربحي

البرنامج: الملفات التسويقية

مشروع يجب تكملته بواسطة: سهيل سهل الذيابي

26/05/1443

2021/12/30

تاريخ الاغلاق

330 يوم

مدة المشروع

19/06/1442

2021/02/01

الموعد البدء:

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نسخة من وثيقة الاعداد والتخطيط	SAR -	إدارة البرامج	وثائق المشاريع	الاعداد و التخطيط
												نسخة من تصميم الملفات	SAR -	المصمم	تصميم الملفات	التنفيذ و المتابعة
												نسخة من اعتماد الملفات	SAR -	حامد	اعتماد الملفات	
												نسخة من طباعة الملفات	SAR 5,000	سهيل	طباعة الملفات	
												نسخة من الحقيقية التسويقية	SAR 5,000	سهيل	الحقيقية التسويقية	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة SAR 10,000



هدف رؤية 2030: رفع مساهمة القطاع غير الربحي

الخطط التنفيذية - خطط المبادرات

البرنامج: زيارات المانحين

الهدف الاستراتيجي: تنمية الموارد المالية للجمعية

مشروع يجب تكملته بواسطة: سهيل سهل الذيابي

26/05/1443

2021/12/30

تاريخ الاغلاق

330 يوم

مدة المشروع

19/06/1442

2021/02/01

الموعد البدء:

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نسخة من وثيقة الاعداد والتخطيط	SAR -	سهيل	خطة الزيارات	الاعداد و التخطيط
												نسخة من التنسيق بسحه من ملف	SAR -	سهيل	التنسيق مع المتابعه	التنفيذ و المتابعة
												التنفيذ والمتابعة	SAR 20,000	سهيل		
												نسخة من ملف التقبم والاعلاق	SAR -	سهيل	تقارير الزيارات	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة SAR 20,000



هدف رؤية 2030: رفع مساهمة القطاع غير الربحي

الخطط التنفيذية - خطط المبادرات

البرنامج: الرفع الإلكتروني

الهدف الاستراتيجي: تنمية الموارد المالية للجمعية

2021												تاريخ الاغلاق	360 يوم	مدة المشروع	سهيل سهل الذيابي	مشروع يجب تكملته بواسطة:	الموعد البدء:	
26/05/1443	2021/12/30																	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة		
												نسخة من وثيقة الاعداد والتخطيط	SAR -	سهيل	تحديد المانحين	الاعداد و التخطيط		
												نسخة من الرفع للمانحين	SAR 2,000	سهيل	الرفع للمانحين	التنفيذ و المتابعة		
												نسخة من اثبات التواصل	SAR -	سهيل	التواصل			
												نسخة من المتابعة	SAR -	سهيل	المتابعة			
												نسخة من التقارير الختامية	SAR -	سهيل	التقارير ختاميه	التقييم و الإغلاق		
													SAR 2,000	اجمالي التكلفة				

خطة ادارة الخدمات المساندة





جمعية البر بالخيرية بأم الدوم

الهدف الاستراتيجي: توفير بيئة عمل مؤسسي

رؤية 2030: تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون اكثر كفاءة وتمكينا

البرنامج: فاهم

مشروع يجب تكملته بواسطة: عبد الهادي

27/05/1443

2021/12/31

تاريخ الاغلاق

300 يوم

مدة المشروع

19/06/1442

2021/02/01

الموعد البدء:

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نسخة من حصر المواضيع	SAR -	عبدالهادي	حصر مواضيع الفجوات	الاعداد و التخطيط
												نسخة من جدولة مواعيد التدريب	SAR -	عبدالهادي	جدولة مواعيد التدريب	
												نسخة من نشر جدولة الدورات	SAR 500	عبدالهادي	نشر جدولة الدورات	التنفيذ والمتابعة
												نسخة من تنفيذ الدورات	SAR 1,500	عبدالهادي	تنفيذ الدورات	
												نسخة من قياس اثر الدورات	SAR 500	عبدالهادي	قياس أثر الدورات	
												نسخة من التقرير الختامي	SAR 500	عبدالهادي	التقرير الختامي	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة SAR 3,000



الهدف الاستراتيجي: توفير بيئة عمل مؤسسي

رؤية 2030: تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون اكثر كفاءة وتمكينا

البرنامج: رافد

مشروع يجب تكملته بواسطة: عبد الهادي

الموعد البدء: 2021/02/01 19/06/1442 مدة المشروع: 330 يوم تاريخ الاغلاق: 2021/12/27 23/05/1443

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نسخة من جدولة مواعيد ورش العمل	SAR -	عبدالهادي	جدولة مواعيد ورش العمل، الصيانة، التحديثات الاساسية.	الاعداد و التخطيط
												نسخة من نشر الحدولة	SAR -	عبدالهادي	نشر الجدولة	
												نسخة من تنفيذ ورش العمل	SAR 8,000	عبدالهادي	تنفيذ ورش العمل، التحديثات	التنفيذ
												نسخة من المراجعة الشهرية	SAR 500	عبدالهادي	المراجعة الشهرية	والمتابعة
												نسخة من المتابعة	SAR -	عبدالهادي	المتابعة	
												نسخة من التقرير الختامي	SAR 1,500	عبدالهادي	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة SAR 10,000



جمعية البر بالخيرية بأم الدوم

الهدف الاستراتيجي: توفير بيئة عمل مؤسسي

رؤية 2030: تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون اكثر كفاءة وتمكينا

البرنامج: راح نوصلك

مشروع يجب تكملته بواسطة: عبد الهادي

23/05/1443

2021/12/27

تاريخ الاغلاق

330 يوم

مدة المشروع

19/06/1442

2021/02/01

الموعد البدء:

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نسخة من جسر الخدمات	SAR -	عبدالهادي	حصر الخدمات الالكترونية	الاعداد و التخطيط
												نسخة من نشر الجدولة	SAR 500	عبدالهادي	نشر جدولة اطلاق الخدمات	التنفيذ
												نسخة من التنفيذ	SAR 3,000	عبدالهادي	التنفيذ	التنفيذ والمتابعة
												نسخة من المراجعة الدورية	SAR 1,000	عبدالهادي	المراجعة الدورية	التنفيذ والمتابعة
												نسخة من المتابعة	SAR -	عبدالهادي	المتابعة	التنفيذ والمتابعة
												نسخة من التقرير الختامي	SAR 500	عبدالهادي	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة SAR 5,000



جمعية البر بالخيرية بأم الدوم

الهدف الاستراتيجي: توفير بيئة عمل مؤسسي

رؤية 2030: تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون اكثر كفاءة وتمكيننا

البرنامج: جمعية بلا ورق

مشروع يجب تكملته بواسطة: عبد الهادي

23/05/1443

2021/12/27

يوم ريخ الاغلا

330

مدة المشروع

19/06/1442

2021/02/01

الموعد البدء:

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نسخة من وثيقة الاعداد والتخطيط	SAR -	عبدالهادي	حصر مجالات استهلاك الورق و الطباعة	الاعداد و التخطيط
												نسخة من البحث عن البدائل	SAR -	عبدالهادي	البحث عن البدائل	التنفيذ
												نسخة من التنفيذ	SAR 24,000	عبدالهادي	التنفيذ	والمتابعة
												نسخة من المتابعة	SAR -	عبدالهادي	المتابعة	
												نسخة من التقرير الختامي	SAR 1,000	عبدالهادي	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة SAR 25,000



جمعية البر بالخيرية بأم الدوم

الهدف الاستراتيجي: توفير بيئة عمل مؤسسي

رؤية 2030: تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون اكثر كفاءة وتمكينا

البرنامج: نضج الانظمة التقنية

مشروع يجب تكملته بواسطة: عبد الهادي

23/05/1443

2021/12/27

تاريخ الاغلاق

330 يوم

مدة المشروع

19/06/1442

2021/02/01

الموعد البدء:

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نسخة من حصر المشاكل التقنية	SAR -	عبد الهادي	حصر المشاكل التقنية	الاعداد و التخطيط
												نسخة من صياغة الخطة	SAR -	عبد الهادي	صياغة الخطة	
												نسخة من التنفيذ	SAR 2,500	عبد الهادي	التنفيذ	التنفيذ
												نسخة من المتابعة	SAR -	عبد الهادي	المتابعة	و المتابعة
												نسخة من التقرير الختامي	SAR 500	عبد الهادي	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة SAR 3,000



الهدف الاستراتيجي: توفير بيئة عمل مؤسسي

رؤية 2030: تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون اكثر كفاءة وتمكينا

البرنامج: أمن المعلومات السيبراني

مشروع يجب تكملته بواسطة: عبد الهادي

27/05/1443

2021/12/31

تاريخ الاغلاق

360 يوم

مدة المشروع

17/05/1442

2021/01/01

الموعد البدء:

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نسخة من حصر اللوائح والإجراءات	SAR -	عبدالهادي	حصر اللوائح و الاجراءات	الاعداد و التخطيط
												نسخة من صياغة اللوائح	SAR -	عبدالهادي	صياغة اللوائح	
												نسخة من اعتماد اللوائح والإجراءات ونسخة من النشر	SAR -	عبدالهادي	اعتماد اللوائح و الاجراءات ونشرها	التنفيذ والمتابعة
												نسخة من التنفيذ	SAR 2,000	عبدالهادي	التنفيذ	
												نسخة من المتابعة	SAR 500	عبدالهادي	المتابعة	
												نسخة من التقرير الختامي	SAR 500	عبدالهادي	التقرير الختامي	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة SAR 3,000



جمعية البر بالخيرية بأم الدوم

المشروع: الجمعية العمومية

رؤية 2030: تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيننا

الخطط التنفيذية - خطط المبادرات

البرنامج: البناء المؤسسي

الهدف الاستراتيجي: توفير بيئة عمل مؤسسي

مشروع يجب تكملته بواسطة: ياسر

20/11/1442

2021/06/30

تاريخ الإغلاق

150 يوم

مدة المشروع

17/05/1442

2021/01/01

الموعد البدء:

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نسخة من خطة الجمعية العمومية	SAR -	ياسر	خطة الجمعية العمومية	الاعداد و التخطيط
												نسخة من اعتماد المجلس	SAR -	ياسر	اعتماد المجلس	التنفيذ
												نسخة من اعتماد الوزارة	SAR -	ياسر	الاعتماد من الوزارة	التنفيذ و المتابعة
												نسخة من دعوات الأعضاء	SAR -	ياسر	دعوات الأعضاء	التنفيذ و المتابعة
												نسخة من التنفيذ	SAR 1,000	ياسر	التنفيذ	التنفيذ و المتابعة
												نسخة من ميسر الرضا	SAR -	ياسر	قياس الرضا	التنفيذ و المتابعة
												نسخة من التقرير الختامي	SAR 500	ياسر	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة SAR 1,500



جمعية البر بالخيرية بأم الدوم

المشروع: الثقافة النظامية

رؤية 2030: تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون اكثر كفاءة وتمكيننا

البرنامج: البناء المؤسسي

الهدف الاستراتيجي: توفير بيئة عمل مؤسسي

مشروع يجب تكملته بواسطة: ياسر

26/05/1443

2021/12/30

تاريخ الاغلاق

100 يوم

مدة المشروع

17/05/1442

2021/01/01

الموعد البدء:

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نسخة من تحديد الاحتياج	SAR -	ياسر	تحديد الاحتياج	الاعداد و التخطيط
												نسخة من وثيقة المشروع	SAR -	ياسر	وثيقة المشروع	
												نسخة من اعتماد الوثيقة	SAR -	ياسر	اعتماد الوثيقة	التنفيذ و المتابعة
												نسخة مم التعاقد مع المنفذين	SAR 12,000	ياسر	التعاقد مع المنفذين	
												نسخة ممن الإعلان	SAR -	ياسر	الإعلان	
												نسخة من التنفيذ	SAR 1,500	ياسر	التنفيذ	
												نسخة من استبيان القياس	SAR -	ياسر	استبيان القياس	
													SAR -	ياسر	وثيقة الاغلاق	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة SAR 13,500



جمعية البر بالخيرية بأم الدوم

الخطط التنفيذية - خطط المبادرات

المشروع: مجلس الإدارة

البرنامج: البناء المؤسسي

رؤية 2030: تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة

الهدف الاستراتيجي: توفير بيئة عمل مؤسسي

مشروع يجب تكملته بواسطة: ياسر

26/05/1443

2021/12/30

تاريخ الاغلاق

360 يوم

مدة المشروع

17/05/1442

2021/01/01

الموعد البدء:

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نسخة من خطة المجلس	SAR -	ياسر	خطة المجلس	الاعداد و التخطيط
												نسخة من اعتماد الخطة	SAR -	ياسر	اعتماد الخطة	
												نسخة من النشر	SAR 200	ياسر	النشر	التنفيذ و المتابعة
												نسخة من التنفيذ	SAR 1,500	ياسر	التنفيذ	
												نسخة من الإعلان	SAR -	ياسر	الإعلان	
												نسخة من التنفيذ	SAR -	ياسر	التنفيذ	
												نسخة من تقرير ختامي	SAR 500	ياسر	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة SAR 2,200



جمعية البر بالخيرية بأم الدوم

المشروع: قياس الرضا

رؤية 2030: تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون اكثر كفاءة وتمكيننا

البرنامج: البناء المؤسسي

الهدف الاستراتيجي: توفير بيئة عمل مؤسسي

مشروع يجب تكملته بواسطة: ياسر

26/05/1443

2021/12/30

تاريخ الاغلاق

360 يوم

مدة المشروع

17/05/1442

2021/01/01

الموعد البدء:

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نسخة من الاعداد والتخطيط	SAR -	ياسر	عرض السعر	الاعداد و التخطيط
												نسخة من اعتماد العرض	SAR -	ياسر	اعتماد العرض	التنفيذ و المتابعة
												نسخة من فاتورة الشراء	SAR 5,000	ياسر	الشراء	
												نسخة من فاتورة التركيب	SAR 500	ياسر	التركيب	
												صورة من التشغيل	SAR -	ياسر	التشغيل	
												صورو من التقرير الختامي	SAR -	ياسر	التقرير الختامي	التقييم والاعلاق

اجمالي التكلفة SAR 5,500



البرنامج: التواصل

رؤية 2030: تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون اكثر كفاءة وتمكيننا

البرنامج: البناء المؤسسي

الهدف الاستراتيجي: توفير بيئة عمل مؤسسي

مشروع يجب تكملته بواسطة: ياسر

26/05/1443

2021/12/30

تاريخ الاغلاق

360 يوم

مدة المشروع

17/05/1442

2021/01/01

الموعد البدء:

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نسخة من خطة التواصل	SAR -	ياسر	خطة التواصل	الاعداد و التخطيط
												نسخة من خطة التواصل	SAR -	ياسر	التواصل مع الأعضاء	التنفيذ و المتابعة
												نسخة من المتابعة	SAR -	ياسر	المتابعة	
												نسخة من وثيقة الاغلاق	SAR -	ياسر	وثيقة الاغلاق	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة - SAR



جمعية البر بالخيرية بأم الدوم

البرنامج: بنك الأفكار

رؤية 2030: تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكيننا

البرنامج: البناء المؤسسي

الهدف الاستراتيجي: توفير بيئة عمل مؤسسي

مشروع يجب تكملته بواسطة: ياسر

26/05/1443

2021/12/30

تاريخ الاغلاق

270 يوم

مدة المشروع

19/08/1442

2021/04/01

الموعد البدء:

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرا التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نسخة من خطة الأفكار	SAR -	ياسر	خطة الأفكار	الاعداد و التخطيط
												نسخة من ابلاغ المعنيين	SAR -	ياسر	ابلاغ المعنيين	التنفيذ و المتابعة
												نسخة من استقبال الافكار	SAR -	ياسر	استقبال الأفكار	
												نسخة من ترشيح الفكرة الهادفة	SAR -		ترشيح الفكرة الهادفة	
												نسخة من تطبيق الأفكار	SAR 3,000		تطبيق الأفكار	
												نسخة من التقرير الختامي	SAR -	ياسر	التقرير الختامي	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة SAR 3,000



البرنامج: الخطة التشغيلية

الهدف الاستراتيجي: توفير بيئة عمل مؤسسي

مشروع يجب تكملته بواسطة: حامد

الموعد البدء:

2021/01/01

17/05/1442

مدة المشروع

360 يوم

تاريخ الاغلاق

2021/12/31

27/05/1443

رؤية 2030: تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون اكثر كفاءة وتمكينا

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نسخة من تجهيز الخطة	SAR -	حامد	تجهيز الخطة	الاعداد و التخطيط
												نسخة من اعتماد الخطة	SAR -	مجلس الإدارة	اعتماد الخطة	التخطيط
												نسخة من نشر الخطة	SAR -	حامد	نشر الخطة	التنفيذ و المتابعة
												نسخة من المتابعة والتنفيذ	SAR -	حامد	متابعة التنفيذ	
												نسخة من التقارير الدورية	SAR 1,000	حامد	التقارير الدورية	
												نسخة من التقرير الختامي	SAR -	حامد	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة SAR 1,000



البرنامج: فرص التحسين

الهدف الاستراتيجي: توفير بيئة عمل مؤسسي

مشروع يجب تكملته بواسطة: حامد

رؤية 2030: تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون اكثر كفاءة وتمكيننا

2021												مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة									
27/05/1443	2021/12/31	تاريخ الاغلاق	360 يوم	مدة المشروع	17/07/1442	2021/03/01	الموعد البدء:	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1						
																					نسخة من تحديد الفرص	SAR -	حامد	تحديد الفرص	الاعداد و التخطيط
																					نسخة من تعميم الفرص	SAR -	حامد	تعميم الفرص	التنفيذ و المتابعة
																				نسخة من متابعة التنفيذ	SAR 3,000	حامد	متابعة التنفيذ		
																					نسخة من التقارير الدورية	SAR -	حامد	التقارير الدورية	
																					نسخة من التقرير الختامي	SAR -	حامد	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق
													SAR 3,000	اجمالي التكلفة											



البرنامج: التميز

رؤية 2030: تمكين تحقيق أثر أكبر للقطاع غير الربحي

الهدف الاستراتيجي: تأهيل واستقطاب الموارد البشرية المتخصصة

2021												مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	نسخة من تجديد الفجوات	SAR -	حامد	تحديد الفجوات	الاعداد و التخطيط
												نسخة من اعتماد الية التدخل	SAR -	حامد	اعتماد الية التدخل	التنفيذ و المتابعة
												نسخة من التنفيذ	SAR 80,000	حامد	التنفيذ	
												نسخة من المتابعة	SAR -	حامد	المتابعة	
												نسخة من التقرير الختامي	SAR -	حامد	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق
												SAR 80,000	اجمالي التكلفة			



البرنامج: الاستقطاب

رؤية 2030: تمكين تحقيق أثر أكبر للقطاع غير الربحي

الهدف الاستراتيجي: تأهيل واستقطاب الموارد البشرية المتخصصة

مشروع يجب تكملته بواسطة: حامد

الموعد البدء: 2021/02/01 مدة المشروع: 360 يوم تاريخ الاغلاق: 2021/12/31 27/05/1443

2021												مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة	
													نسخة من تحديد الاحتياج	SAR -	حامد	تحديد الاحتياج	الاعداد و التخطيط
													نسخة من اعتماد الاحتياج	SAR -	مجلس الإدارة	اعتماد الاحتياج	
													نسخة من الإعلان	SAR -	حامد	الإعلان	التنفيذ والمتابعة
													نسخة من القبول	SAR -	حامد	القبول	
													نسخة من المتابعة	SAR 120,000	حامد	المتابعة	
													نسخة من التقرير الختامي	SAR -	حامد	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق
												اجمالي التكلفة		#####			



البرنامج: حافز

الهدف الاستراتيجي: تأهيل واستقطاب الموارد البشرية المتخصصة

رؤية 2030: تمكين تحقيق أثر أكبر للقطاع غير الربحي

2021												مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	نسخة من تصميم اللائحة	SAR -	حامد	تصميم اللائحة	الاعداد و التخطيط	
												نسخة من اعتماد اللائحة	SAR -	مجلس الإدارة	اعتماد اللائحة	التنفيذ والمتابعة	
												نسخة من تعميم اللائحة	SAR -	حامد	تعميم اللائحة		
												نسخة من التنفيذ	SAR -	حامد	التنفيذ		
												نسخة من المتابعة	SAR 30,000	حامد	المتابعة		
												نسخة من التقرير الختامي	SAR -	حامد	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق	
												اجمالي التكلفة SAR 30,000					



البرنامج: اللوائح والأنظمة

الهدف الاستراتيجي: توفير بيئة عمل مؤسسي

مشروع يجب تكملته بواسطة: امين عواض

رؤية 2030: تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون اكثر كفاءة وتمكينا

الموعد البدء: 2021/02/01

19/06/1442

مدة المشروع

360 يوم

تاريخ الاغلاق

2021/12/31

27/05/1443

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نسخة من حصر اللوائح	SAR -	امين	حصر اللوائح	الاعداد و التخطيط
												نسخة من صياغة اللوائح	SAR -	امين	صياغة اللوائح	التنفيذ والمتابعة
												نسخة من اعتماد اللوائح	SAR -	حامد	اعتماد اللوائح	
												نسخة من التنفيذ	SAR -	حامد	التنفيذ	
												نسخة من المتابعة	SAR 30,000	حامد	المتابعة	
												نسخة من التقرير الختامي	SAR -	حامد	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة SAR 30,000



البرنامج: العقود

الهدف الاستراتيجي: توفير بيئة عمل مؤسسي

امين عواض

مشروع يجب تكملته بواسطة:

27/05/1443

2021/12/31

تاريخ الاغلاق

360 يوم

مدة المشروع

19/06/1442

2021/02/01

الموعد البدء:

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
													SAR -	امين	حصر العقود	الاعداد و التخطيط
													SAR -	امين	دراسة العقود	
													SAR -	حامد	إعادة الصياغة	التنفيذ والمتابعة
													SAR -	اللجنة المالية	اعتماد العقود	
													SAR -	امين	التنفيذ	
													SAR 30,000	امين	المتابعة	
													SAR -	امين	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة SAR 30,000

خطة الادارة المالية





البرنامج: العقود

رؤية 2030: تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون اكثر كفاءة وتمكيننا

الهدف الاستراتيجي: توفير بيئة عمل مؤسسي

حامد

مشروع يجب تكملته بواسطة:

27/05/1443

2021/12/31

تاريخ الاغلاق

360 يوم

مدة المشروع

19/06/1442

2021/02/01

الموعد البدء:

2021

2021												مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة		
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1							
												نسخة من مراجعة	SAR -	امين	مراجعة دليل	الاعداد و التخطيط		
												نسخة من فرص التحسين	SAR -	امين	فرص التحسين			
												نسخة من تعميم الفرص	SAR -	امين	تعميم الفرص	التنفيذ والمتابعة		
												نسخة من التنفيذ	SAR -	امين	التنفيذ			
												نسخة من المتابعة	SAR 30,000	امين	المتابعة			
												نسخة من التقرير الختامي	SAR -	امين	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق		
												اجمالي التكلفة SAR 30,000						



الهدف الاستراتيجي: تنمية الموارد الماليه للجمعية

البرنامج: استثمار الأصول

هدف رؤية 2030 رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من اقل من 1% الى 5%

مشروع يجب تكملته بواسطة: محمد مطلق

27/05/1443

2021/12/31

تاريخ الاغلاق

360 يوم

مدة المشروع

17/05/1442

2021/01/01

الموعد البدء:

2021

2021												مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1						
													صوره من الاصول	SAR -	محمد مطلق	تحديد الأصول غير مستثمر	الاعداد و التخطيط
													نسخه من المقترحات	SAR -	المدير التنفيذي	تحديد مقترحات الاستثمار	
													صوره من الرفع	SAR -	المدير التنفيذي	لرفع لمجلس الادرة	
													نسخه من المتابعه	SAR -	محمد مطلق	المتابعة	
													صوره من التنفيذ	SAR 450,000	محمد مطلق	التنفيذ	
													نموذج من التقرير	SAR -	محمد مطلق	التقرير الختامي	التقييم والادغلاق

اجمالي التكلفة SAR 450,000



جمعية البر بالخزيرة بأم الدوم

الهدف الاستراتيجي: تنمية الموارد الماليه للجمعية

البرنامج: إعادة التدوير

هدف رؤية 2030 رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من اقل من 1% الى 5 %

مشروع يجب تكملته بواسطة: محمد مطلق

الموعد البدء: 2021/03/01 مدة المشروع: 17/07/1442 360 يوم تاريخ الاغلاق: 2021/12/31 27/05/1443

2021

2021												مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
												نموذج من احصائيات	SAR -	محمد مطلق	احصائيات عدد الصناديق	الاعداد و التخطيط
												نموذج من الاطلاع	SAR -	محمد مطلق	الاصلاح عني مماقعهما	
												صوره من زيادتها	SAR -	محمد مطلق	زيادتها بصناديق	
												صوره من المتابعه	SAR -	محمد مطلق	المتابعة	
												صوره من التقرير	SAR -	محمد مطلق	التقرير الختامي	التقييم والاغلاق
													SAR -	اجمالي التكلفة		



الهدف الاستراتيجي: تنمية الموارد

البرنامج: تشغيل الأوقاف

هدف رؤية 2030 رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من اقل من 1% الى 5 %

2021												مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
27/05/1443	2021/12/31	تاريخ الاغلاق	360	يوم	مدة المشروع	17/05/1442	2021/01/01	الموعد البدء:	مشروع يجب تكملته بواسطة:	محمد مطلق	الاعداد و التخطيط					
											صوره من الخطه	SAR -	محمد مطلق	خطة التشغيل		
											صوره من اعتماد	SAR -	المدير التنفيذي	إعتماد الخطة		
											خطاب من التنفيذ	SAR 80,000	محمد مطلق	التنفيذ		
											نموذج من المتابعه	SAR -	محمد مطلق	المتابعة		
											صوره من التقرير	SAR -	محمد مطلق	التقرير الختامي	التقييم والادغلق	
													SAR 80,000	اجمالي التكلفة		



المشروع: التقنية المالية

البرنامج: التقنية المالية

مهدف رؤية 2030 رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من اقل من 1% الى 5 %

الهدف الاستراتيجي: تنمية الموارد الماليه للجمعيه

مشروع يجب تكملته بواسطة: ناصر رجا

26/05/1443

2021/12/30

تاريخ الاغلاق

360 يوم

مدة المشروع

19/08/1442

2021/04/01

الموعد البدء:

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												صوره من الخطة	SAR -	المدير التنفيذي	خطة التطوير	الاعداد و التخطيط
												نموذج من التنفيذ	SAR -	ناصر رجا	التنفيذ	التنفيذ و المتابعة
												صوره من المتابعه	SAR -	ناصر رجا	المتابعة	المتابعة
												صوره من التقرير	SAR -	ناصر رجا	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة - SAR



جمعية البر بالخيرية بأم الدوم

المشروع: الحسابات البنكية

البرنامج: الحسابات

بهدف رؤية 2030 رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من اقل من 1% الى 5 %

الهدف الاستراتيجي: تنمية الموارد الماليه للجمعيه

مشروع يجب تكملته بواسطة: ناصر رجا

31/06/2021

31/06/2021

تاريخ الاغلاق

360 يوم

مدة المشروع

17/05/1442

2021/01/01

الموعد البدء:

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
													SAR -	ناصر رجا	أختيار البنوك المراد فتح الحسابات بها	الاعداد و التخطيط
													SAR -	ناصر رجا	إعداد متطلبات فتح الحسابات	
													SAR -	ناصر رجا	توقيع العقودات	
													SAR -	ناصر رجا	متابعه العمليات البنكية	
													SAR -	ناصر رجا	قياس الرضا	
													SAR -	ناصر رجا	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة SAR -



المشروع: الترشيح

البرنامج: البناء المؤسسي

تهدف رؤية 2030 رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من اقل من 1% الى 5%

الهدف الاستراتيجي: تنمية الموارد الماليه للجمعيه

مشروع يجب تكملته بواسطة:

2021												360 يوم	تاريخ الاغلاق	2021/12/30	26/05/1443	المدة المشروع	17/05/1442	2021/01/01	الموعد البدء:
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة			
												صوره من الخطة	SAR -	أحمد المقدم	إعداد خطة للترشيح	الاعداد و التخطيط			
												صوره من اعتماد	SAR -	المدير التنفيذي	إعتمادها	التنفيذ و المتابعة			
												نسخه من التنفيذ	SAR -	أحمد المقدم	التنفيذ	التنفيذ و المتابعة			
												نموذج من المتابعه	SAR -	المدير التنفيذي	المتابعة	التنفيذ و المتابعة			
												نموذج من التقرير	SAR -	أحمد المقدم	التقرير الختامي + تقرير ربعية	التقييم و الإغلاق			
													SAR -	اجمالي التكلفة					



الهدف الاستراتيجي: تنمية الموارد الماليه للجمعية

هدف رؤية 2030 رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من اقل من 1% الى 5 %

البرنامج: السلامة المالية

مشروع يجب تكملته بواسطة: أحمد المقدم

26/05/1443 2021/12/30

تاريخ الاغلاق

360 يوم

مدة المشروع

17/05/1442

2021/01/01

الموعد البدء:

2021

2021												مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
												صوره من الخطة	SAR 500	أحمد المقدم	خطة السلامة المالية	الاعداد و التخطيط
												نموذج من اعتماد	SAR -	المدير التنفيذي	اعتماد الخطة	
												خطاب من التنفيذ	SAR -	أحمد المقدم	التنفيذ	التنفيذ و المتابعة
												نسخه من المتابعه	SAR -	أحمد المقدم	المتابعة	
												صوره من التقرير	SAR -	أحمد المقدم	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق
												SAR 500	اجمالي التكلفة			



المشروع: إدارة المخاطر

البرنامج: البناء المؤسسي المخاطر الماليه

مهدف رؤية 2030 رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من اقل من 1% الى 5 %

الهدف الاستراتيجي تنمية الموارد الماليه للجمعيه

مشروع يجب تكملته بواسطة: أحمد المقدم

الموعد البدء: 2021/01/01 مدة المشروع: 17/05/1442 360 يوم تاريخ الاغلاق: 2021/12/31 27/05/1443

2021												مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
												صوره من الخطه	SAR 500	أحمد المقدم	خطة إدارة المخاطر	الاعداد و التخطيط
												خطاب من اعتماد	SAR -	المدير التنفيذي	إعتماد الخطة	
												صوره من سكيل فسق	SAR -	المدير التنفيذي	تشكيل فريق العمل	
												صوره من اجتماعات	SAR -	قائد الفريق	إجتماعات دورية	التنفيذ و المتابعة
												صوره من التنفيذ	SAR -	فريق العمل	التنفيذ (قبل بداية أي مشروع)	
												صوره من التقرير	SAR -	فريق العمل	التقرير الختامي	التقييم و الإغلاق
													SAR 500	اجمالي التكلفة		



جمعية البر بالخيرية بأم الدوم

المشروع: الاستدامة المالية

البرنامج: البناء المؤسسي

هدف رؤية 2030 رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من اقل من 1% الى 5

الهدف الاستراتيجي: تنمية الموارد الماليه للجمعية

مشروع يجب تكملته بواسطة: أحمد المقدم

27/05/1443

2021/12/31

تاريخ الاغلاق

360 يوم

مدة المشروع

17/05/1442

2021/01/01

الموعد البدء:

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة	
												صوره من الخطه	SAR 500	أحمد المقدم	خطة الاستدامة المالية	الاعداد و التخطيط	
												نموذج من اعتماد	SAR -	المدير التنفيذي	إعتماد الخطة	التنفيذ و المتابعة	
												صوره من التنفيذ	SAR -	أحمد المقدم	التنفيذ	التنفيذ و المتابعة	
												خطاب من المتابعه	SAR -	أحمد المقدم	المتابعة	المتابعة	
												نسخه من التقرير	SAR -	أحمد المقدم	التقرير الختامي	التقييم و الإغلاق	
													SAR 500	اجمالي التكلفة			



خطة ادارة العلاقات العامة والاعلام



الهدف الاستراتيجي: تحسين الصورة الذهنية للجمعية

البرنامج: الحملات التسويقية

رؤية 2030: دعم نمو القطاع غير الربحي

مشروع يجب تكملته بواسطة: محمد فهيد

26/05/1443

2021/12/30

تاريخ الاغلاق

360 يوم

مدة المشروع

2021/01/01

الموعد البدء:

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نسخة من الجدول	SAR -	محمد	تجهيز جدول بزمان الحملات	الاعداد و التخطيط
												نسخة من الملف التسويقي	SAR -	محمد	تجهيز ملف تسويقي لكل حملة	التخطيط
												نسخة من الاعتماد	SAR -	حامد	اعتماد الملفات التسويقية	التنفيذ و المتابعة
												نسخة من الانطلاق	SAR 270,000	محمد	انطلاق الحملات	المتابعة
												نسخة من التقارير	SAR -	محمد	تقارير الحملات	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة #####



جمعية البر بالخزيرة بأم الدوم

الهدف الاستراتيجي: تحسين الصورة الذهنية للجمعية

رؤية 2030: دعم نمو القطاع غير الربحي

البرنامج: خارطة المتبرع

مشروع يجب تكملته بواسطة: محمد فهيد

26/05/1443

2021/12/30

تاريخ الاغلاق

330 يوم

مدة المشروع

19/06/1442

2021/02/01

الموعد البدء:

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نسخة من تجهيز الخطة	SAR -	محمد فهيد	تجهيز الخارطة	الاعداد و التخطيط
												نسخة من اعتماد الخطة	SAR -	حامد	اعتماد الخارطة	التنفيذ و المتابعة
												نسخة من إرسال الخطة	SAR -	محمد فهيد	إرسال الخارطة لجوالات الجمعية	
												نسخة من تنفيذها الخطة	SAR 35,000	محمد فهيد	تنفيذها	
												نسخة من متابعة الخطة	SAR -	محمد فهيد	متابعة تنفيذها	
												نسخة من تقرير الخطة	SAR -	محمد فهيد	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة SAR 35,000



البرنامج: الدعوات

الهدف الاستراتيجي: تحسين الصورة الذهنية للجمعية

رؤية 2030: دعم نمو القطاع غير الربحي

محمد فهيد

مشروع يجب تكملته بواسطة:

25/04/1443

2021/11/30

تاريخ الاغلاق

240 يوم

مدة المشروع

19/08/1442

2021/04/01

الموعد البدء:

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نسخة من تحدد أسماء المدعوين	SAR -	محمد فهيد	تحديد أسماء المدعوين	الاعداد و التخطيط
												نسخة من الاعتماد	SAR -	حامد	اعتماد الأسماء التواصل مع المدعوين	التنفيذ و المتابعة
												نسخة من التواصل	SAR 500	محمد فهيد		التقييم و الإغلاق
												نسخة من التقرير	SAR -	محمد فهيد	التقرير الختامي	
													SAR 500	اجمالي التكلفة		



البرنامج: تطبيق الهوية

الهدف الاستراتيجي: تحسين الصورة الذهنية للجمعية

رؤية 2030: دعم نمو القطاع غير الربحي

مشروع يجب تكملته بواسطة:

الموعد البدء:

2021/05/01

19/09/1442

مدة المشروع

240 يوم

تاريخ الاغلاق

2021/12/30

26/05/1443

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نسخة من الخطة	SAR -	محمد فهيد	خطة تطبيق الهوية	الاعداد و التخطيط
												نسخة من اعتماد الخطة	SAR -	حامد	اعتماد الخطة	التنفيذ و المتابعة
												نسخة من التصميم	SAR 5,000	محمد فهيد	التصميم	
												صورة من التنفيذ	SAR 5,000	محمد فهيد	التنفيذ	
												نسخة من التقرير الختامي	SAR -	محمد فهيد	تقرير الختامي	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة SAR 10,000

البرنامج: الفعاليات

الهدف الاستراتيجي: تحسين الصورة الذهنية للجمعية

رؤية 2030: دعم نمو القطاع غير الربحي

مشروع يجب تكملته بواسطة: محمد فهيد

الموعد البدء: 2021/02/01 مدة المشروع: 19/06/1442 330 يوم تاريخ الاغلاق: 2021/12/30 26/05/1443

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نسخة من حصر الفعاليات	SAR -	محمد فهيد	حصر الفعاليات	الاعداد و التخطيط
												نسخة من الاعتماد	SAR -	حامد	الاعتماد	التنفيذ و
												صورة من التنفيذ	SAR 30,000	محمد فهيد	التنفيذ	المتابعة
												نسخة من التقرير الختامي	SAR -	محمد فهيد	التقرير الختامي	التقييم والاعغلاق
													SAR 30,000	اجمالي التكلفة		



جمعية البر بالخيرية بأم الدوم

الهدف الاستراتيجي: تحسين الصورة الذهنية للجمعية

رؤية 2030: دعم نمو القطاع غير الربحي

البرنامج: الحملات الميدانية

مشروع يجب تكملته بواسطة: الاسم

الموعد البدء: 2021/04/01 19/08/1442 مدة المشروع 270 يوم تاريخ الاغلاق 2021/12/30 26/05/1443

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نسخة من الحصر	SAR -	محمد فهيد	حصر الحملات الميدانية	الاعداد و التخطيط
												نسخة من الاعتماد	SAR -	حامد	اعتماد الحملات الميدانية	التنفيذ و المتابعة
												نسخة من التصميم	SAR 3,000	محمد فهيد	تصميم الحملات الميدانية	
												نسخة من الطباعة	SAR 25,000	محمد فهيد	الطباعة	
												صورة من التنفيذ	SAR 2,000	محمد فهيد	التنفيذ	
												صورة من التقرير	SAR -	محمد فهيد	التقرير الحتمي	التقييم والادغلاق

اجمالي التكلفة SAR 30,000



الهدف الاستراتيجي: تحسين الصورة الذهنية للجمعية

رؤية 2030: دعم نمو القطاع غير الربحي

البرنامج: الهدايا

محمد فهيد

مشروع يجب تكملته بواسطة:

26/05/1443

2021/12/30

تاريخ الاغلاق

300 يوم

مدة المشروع

17/07/1442

2021/03/01

الموعد البدء:

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
												نسخة من تحديد	SAR -	محمد فهيد	تحديد نوع الهدايا	الاعداد و التخطيط
												نسخة من اعتماد	SAR -	حامد	اعتماد الهدايا	التنفيذ و المتابعة
												نسخة من تصميم	SAR 5,000	محمد فهيد	تصميم الهدايا	
												نسخة من طباعه	SAR 23,000	محمد فهيد	طباعة الهدايا	
												نسخة من خطة	SAR -	محمد فهيد	خطة التوزيع	
												نسخة من التوزيع	SAR 2,000	محمد فهيد	التوزيع	
												نسخة من التقرير	SAR -	محمد فهيد	التقرير الختامي	التقييم و الإغلاق
													SAR 30,000	اجمالي التكلفة		



البرنامج: بناء وعطاء

مشروع يجب تكملته بواسطة: خالد نشاط

الموعد البدء: 2021/01/01 مدة المشروع: 360 يوم تاريخ الاغلاق: 2021/06/30 20/11/1442

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
													SAR -	خالد	حصر الفرص	الاعداد و التخطيط
													SAR -	خالد	اعتماد الفرص	
													SAR -	خالد	اعلان الفرص	التنفيذ و المتابعة
													SAR -	خالد	تسجيل المتطوعين	
													SAR -	خالد	اصدار البطاقات	
													SAR 10,000	خالد	المتابعة	
													SAR 10,000	خالد	قياس الرضا	
													SAR -	خالد	تقرير ختامي	التقييم و الإغلاق

اجمالي التكلفة SAR 20,000



البرنامج: التغطيات

مشروع يجب تكملته بواسطة: خالد نشاط

الموعد البدء: 2021/01/01 - 17/05/1442 مدة المشروع: 360 يوم - تاريخ الاغلاق: 2021/12/30 - 26/05/1443

2021

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة
													SAR -	خالد	دليل التغطية	الاعداد و التخطيط
													SAR -	خالد	اعتماد الدليل	
													SAR -	خالد	تعميم الدليل	
													SAR -	خالد	التواصل مع الإدارات	التنفيذ والمتابعة
													SAR 8,000	خالد	المتابعة	
													SAR -	خالد	التقييم	
													SAR -	خالد	التقرير الختامي	التقييم و الإغلاق
													SAR 8,000	اجمالي التكلفة		



البرنامج: نشر المحتوى

2021												مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة		
26/05/1443	2021/12/30	تاريخ الاغلاق	360 يوم	مدة المشروع	17/05/1442	2021/01/01	الموعد البدء:	مشروع يجب تكملته بواسطة:	خالد نشاط									
													SAR 3,000	خالد	صناعة المحتوى	الاعداد و		
													SAR -	خالد	اعتماد المحتوى	التخطيط		
													SAR -	خالد	التصميم	التنفيذ و المتابعة		
													SAR -	خالد	خطة النشر			
													SAR -		التنفيذ			
													SAR -	خالد	قياس الاثر			
													SAR -	خالد	تقرير ختامي	التقييم والىغلاق		
													SAR 3,000	اجمالي التكلفة				



البرنامج: الترويج

مشروع يجب تكملته بواسطة: خالد نشاط

الموعد البدء: 2021/01/01 مدة المشروع: 360 يوم تاريخ الاغلاق: 2021/12/30 26/05/1443

2021												مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1						
														SAR -	خالد	دراسة السوق	الاعداد و التخطيط
														SAR -	خالد	عروض السعر	
														SAR -	خالد	اعتماد العرض	التنفيذ و المتابعة
														SAR 25,000	خالد	الترويج	
														SAR -	خالد	المتابعة	
														SAR -	خالد	قياس الاثر	
														SAR -	خالد	التقرير الحتمي	التقييم والادغلاق
													SAR 25,000	اجمالي التكلفة			



البرنامج: المشاركات الإعلامية

مشروع يجب تكملته بواسطة: خالد نشاط												الموعد البدء: 2021/01/01		مدة المشروع: 17/05/1442		360 يوم		تاريخ الاغلاق: 2021/12/30		26/05/1443	
2021																					
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة					
													SAR -	خالد	حصر المنصات	الاعداد و التخطيط					
													SAR -	خالد	التواصل						
													SAR -	خالد	صياغة الاخبار	التنفيذ و المتابعة					
													SAR 10,000	خالد	النشر						
													SAR -	خالد	المتابعة						
													SAR -	خالد	قياس الاثر						
													SAR -	خالد	التقرير الحتمي	التقييم والادغلاق					
												اجمالي التكلفة SAR 10,000									



البرنامج: التقارير الدورية

مشروع يجب تكملته بواسطة: خالد نشاط

الموعد البدء: 2021/01/01 مدة المشروع: 17/05/1442 360 يوم تاريخ الاغلاق: 2021/12/30 26/05/1443

2021												مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الإجراء	المرحلة	
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1						
														SAR -	خالد	حصر التقارير الدورية	الاعداد و التخطيط
														SAR -	خالد	تجهيز محتوى لحن تقرير	
														SAR -	خالد	اعتماد المحتوى	التنفيذ و المتابعة
														SAR 20,000	خالد	تصميم التقارير	
														SAR -	خالد	خطة النشر	
														SAR -	خالد	طباعة التقارير	التقييم والاعغلاق
														SAR -	خالد	التقرير الحتمي	
													SAR 20,000	اجمالي التكلفة			

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





جمعية البر الخيرية بأم الدوم



www.jmihdom.sa



info@jmihdom.sa



0507036999



0128540600